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SCHEMA DE COHERENCE SUR LA PREVENTION DES INONDATIONS DU LOT 

 
 

Phase 3: Propositions d'orientations  
Fiches actions 

 
 

 



N° Action Titre de l'Action Zone d'intervention Maitre d'ouvrage potentiel  Coordinateur
Cout 

d'investissement
Cout d'études 

externe
Cout de 

fonctionnement

A - 1 Révision de la liste des communes alertées 
par les services de l'Etat Bassin versant global Etat Entente Lot 1 500 €

A - 2 Préciser le niveau de risque dans les zones à 
enjeux Bassin versant global Entente Lot et syndicats de bassin 

lorsqu'ils existent Entente Lot 45 000 €

B - 1 Compléter et améliorer le fichier ERP des 
SDIS

Bassin versant global Les SDIS départementaux Entente Lot 6 250 €

B - 2 Réorganisation des secours sur les zones à 
enjeux

Bassin versant global Les SDIS départementaux Entente Lot 1 000 €

B - 3 Mission interSDIS bassin du Lot Bassin versant global Entente Lot - 2 500 € 1 000 €

C - 1 Gestion des niveaux des barrages en cas de 
crues

Bassin versant global Bureau d'études indépendant Entente Lot / Exploitant de 
production hydroélectrique

50 000 € 2 500 €

C - 2 Coordination interbarrages  sur l'axe Lot lors 
d'une crue

Bassin versant global Exploitant de production 
hydroélectrique

Entente Lot en partenariat avec la 
DREAL

17 500 €

C - 3 Renforcer le rôle de l'exploitant 
hydroélectrique dans le système d'alerte

Bassin versant global Entente Lot - 45 000 €

D - 1 - 1 Densification du réseau de mesure 
pluviographique

Bassin du Dourdou Météo France / Syndicat de bassin Météo France / Entente Lot 7 500 € 1 800 €

D - 1 - 2 Densification du réseau de mesure 
pluviographique

Bassin du Célé Météo France / Syndicat Mixte de la 
Rance et du Célé

Météo France / Entente Lot 7 500 € 1 800 €

Densification du réseau de mesure

Actions C

Schéma de prévention et de gestion des inondations sur le bassin versant du Lot
Proposition d'aménagement

Synthèses des aménagements (2010‐2020)
Bassin versant 

global

Actions A

Actions B

D - 1 - 3 Densification du réseau de mesure 
pluviographique

Rivière du Bès Météo France Météo France / Entente Lot 7 500 € 1 800 €

D - 1 - 4 Densification du réseau de mesure 
pluviographique

Rivière Rimeize Météo France / Syndicat de bassin Météo France / Entente Lot 7 500 € 1 800 €

D - 1 - 5 Densification du réseau de mesure 
pluviographique

Rivière La Colagne Météo France / Syndicat Lot 
Colagne

Météo France / Entente Lot 7 500 € 1 800 €

D - 2 Amélioration du système d'alerte local Bassin versant global Entente Lot / Syndicat de bassin / 
Etat

Entente Lot

D - 3 Amélioration du système d'alerte local sur les 
communes les plus en amont Bassin versant global

Entente Lot / Syndicat de bassin / 
Communes

Entente Lot
4 000 € / an pour une 
vingtaine de 
commune

D - 4 Densification du réseau de mesure 
hydrométrique

Bassin versant global DREAL, SCHAPI Entente Lot / DREAL / SCHAPI 15000 € / appareil 1 800 €

E - 1 Réaliser prioritairement les PCS dans les 
zones à enjeux

Bassin versant global Communes ou intercommunalités Entente Lot 1 250 000 € 80 000 €

E - 2 Révision et mise à jour des PPRI Bassin versant global Etat
Suivi-bilan par l'Observatoire Risque 
inondation de l'Entente / DREAL de 
bassin / DDT

3 000 € / révision / 
commune

E - 3 Harmoniser à l'échelle du bassin du Lot la 
cartographie des PPRI

Bassin versant global Entente Lot en partenariat étroit 
avec les services de l'Etat

Services de l'Etat (DREAL / DDT) 15 000 €

E - 4
Compléter la liste des PPRI à préscrire pour 
les communes situées dans les territoires à 
enjeux

Bassin versant global Etat - 105 000 €

F - 1 Mettre en place un observatoire des crues et 
inondations à l'échelle du bassin du Lot

Bassin versant global Entente Lot - 15 000 € 12 000 €

F - 2 Valoriser, actualiser, entretenir et développer 
les repères de crues

Bassin versant global Mairies / Entente Lot / Syndicats de 
bassin

Entente Lot 450 000 € 75 000 €

F - 3 Mettre en place un programme de formation 
sur les risques crues-inondations Bassin versant global

Association des maires et écoles / 
Syndicats de bassin / Entente Lot

Entente Lot ou Syndicats de bassin 40 000 € 7 500 €

G - 1 - 1 Optimisation des zones d'expansion de crue Lot Amont Collectivité concernée / Syndicat Lot 
Colagne

Syndicat Lot Colagne / Entente Lot 65 000 € 6 000 €

G - 1 - 2 Optimisation des zones d'expansion de crue Truyère Collectivité concernée / Entente Lot Entente Lot 13 000 € 6 000 €

Actions E

Actions D

Actions F

G - 1 - 3 Optimisation des zones d'expansion de crue Lot Moyen Collectivité concernée / SIAH 
Dourdou

Entente Lot 117 000 € 6 000 €

G - 1 - 4 Optimisation des zones d'expansion de crue Célé Collectivité concernée / Syndicat 
Mixte de la Rance et du Célé

Syndicat Mixte de la Rance et du 
Célé / Entente Lot

52 000 € 6 000 €

G - 1 - 5 Optimisation des zones d'expansion de crue Lot Aval Collectivité concernée / Syndicat 
Mixte Vallée du Lot 47

Syndicat Mixte Vallée du Lot 47 / 
Entente Lot

40 000 € 6 000 €

H - 1 Réalisation d'une base de données complète 
sur les ouvrages hydrauliques structurants Bassin versant global DDT / Syndicat de bassin / Entente 

Lot Entente Lot 15 000 €

H - 2
Actualisation - Mise à jour de la base de 
données complète sur les ouvrages 
hydrauliques structurants

Bassin versant global Etat / Entente Lot Entente Lot 2 000 €

H - 3 - 1 Réalisation d'études de diagnostic des 
ouvrages Lot Amont

Conseil Généraux / Communes ou 
syndicat Lot Colagne ou SIAH 
Haute vallée du Lot

Entente Lot / DDT 50 000 €

H - 3 - 2 Réalisation d'études de diagnostic des 
ouvrages

Truyère Conseils Généraux / Communes Entente Lot / DDT 50 000 €

H - 3 - 3 Réalisation d'études de diagnostic des 
ouvrages

Lot Moyen Conseils Généraux / Communes / 
Syndicat du Dourdou

Entente Lot / DDT 50 000 €

H - 3 - 4 Réalisation d'études de diagnostic des 
ouvrages

Célé Conseils Généraux / Communes / 
Syndicat Mixte Rance Célé

Entente Lot / DDT 50 000 €

H - 3 - 5 Réalisation d'études de diagnostic des 
ouvrages

Lot Aval Conseils Généraux / Communes / 
Syndicat mixte Vallée du Lot 47

Entente Lot / DDT 50 000 €

H - 4
Réalisation des études hydrauliques pour 
préciser l'impact des modifications des 
ouvrages structurants

Bassin versant global Syndicat de bassin / Conseils 
Généraux / Communes Entente Lot / Syndicat de bassin 100 000 €

H - 5 Lancement des travaux pour la modification 
des ouvrages structurants identifiés Bassin versant global Gestionnaire (Commune, Conseil 

Général, Entente Lot) Entente Lot / Syndicat de bassin
Non calculé car très 
variable selon les 
cas de figure

Non calculé car très 
variable selon les cas 
de figure

Actions G

Actions H

g g

I - 1
Identification des bassins versants les plus 
sensibles au ruissellement pluvial ou à 
l'érosion

Bassin versant global Entente Lot / Syndicat de bassin Entente Lot / Syndicat de bassin 25 000 €

I - 2 - 1
Réalisation d'une étude hydraulique 
spécifique du risque de ruissellement pluvial 
sur la Ginièze 

Ginièze Entente Lot / Syndicat Lot Colagne Entente Lot / Syndicat Lot Colagne 20 000 €

I - 2 - 2
Réalisation d'une étude hydraulique 
spécifique du risque de ruissellement pluvial 
sur le Dourdou 

Dourdou Entente Lot / SIAH Dourdou Entente Lot / SIAH Dourdou 20 000 €

I - 2 - 3
Réalisation d'une étude hydraulique 
spécifique du risque de ruissellement pluvial 
sur le Bartassec 

Cahors Communauté de Communes Pays 
de Cahors DDT 20 000 €

I - 2 - 4
Réalisation d'une étude hydraulique 
complémentaire et pluridisciplinaire sur le 
Célé

Célé Entente Lot / Syndicat Mixte de la 
Rance et du Célé

Entente Lot / Syndicat Mixte du 
Rance et du Célé 40 000 €

I - 2 - 5 Réalisation d'une étude hydraulique générale 
sur le bassin versant du Boudouyssou Boudouyssou Entente / Syndicat Mixte Vallée du 

Lot 47
Entente / Syndicat Mixte Vallée du 
Lot 47 25 000 €

I - 2 - 6 Réalisation d'une étude hydraulique générale 
sur le bassin versant de la Lède

Lède Entente / Syndicat Mixte Vallée du 
Lot 47

Entente / Syndicat Mixte Vallée du 
Lot 47

25 000 €

I - 2 - 7
Réalisation d'une étude hydraulique et d'un 
suivi de mesures sur un bassin versant 
tourbeux

Le Bès Entente Lot Entente Lot / Société spécialisée 17 000 € Néant 12 000 €

J - 1 Gestion et entretien de la ripisylve Bassin versant global Syndicat de rivière ou syndicat de 
bassin

Entente Lot / Syndicat de bassin / 
Syndicat de rivière

60 000 €

J - 2 Entretien des berges - lutte contre l'érosion Bassin versant global Syndicat de rivière ou syndicat de 
bassin

Entente Lot / Syndicat de bassin / 
Syndicat de rivière

2 000 €

N° Action Titre de l'Action Zone d'intervention Maitre d'ouvrage potentiel  Coordinateur
Cout 

d'investissement
Cout d'études 

externe
Cout de 

fonctionnement

562 000 € 2 252 000 € 406 050 €

Actions J

Toutes actions

Actions I



Sous bassin versant: Lot amont et aval
Cours d'eau : Lot
Communes : Saint Georges (47)

Saint Bauzile (48)

Caractéristiques :

Révision de la liste des communes alertées par les services de l'Etat 

Saint‐George limitrophe du Lot avec le hameau de Seguy en zone inondable au niveau 
confluence Lot/ruisseau de Bellague

Localisation

A ‐ 1

Schéma de prévention et de gestion des inondations sur le bassin versant du Lot
Proposition d'aménagement

Version v2 ‐ Décembre 2009

Saint Bauzile à la confluence Nize/Bramont le niveaux du Lot influence les 
écoulements du Bramont et les durées de submersions

‐Prodédure d'intégration dans le Règlement de 
Surveillance de prévision et de transmission de 
l'information sur les crues (RIC) du SPC Tarn‐Lot

Objectifs et Améliorations Escomptés Avantages Difficultés

‐ Rendre cohérente l'alerte pour les services de l'Etat 
sur l'axe Lot 

Pour assurer une cohérence de l'alerte des communes de la vallée du Lot il est nécessaire d'intégrer les communes de Saint‐George et Saint Bauzile.

Cette intégration permettra pour les élus de la commune de Saint‐ George d'être cohérent dans leur prises de décisions avec les communes amont et aval et pour 
l S i t B il d' i i i l i d L t t d l'i té d l ti d

Saint‐George

Saint‐Bauzile

(2) Demande officielle de l'Entente Lot auprès de la DREAL Aquitaine et Languedoc 
Roussillon avec un relais auprès de la DREAL de Bassin Adour Garonne

(1) Contact par l'Entente Lot des deux communes pour les sensibiliser et officialiser 
leur intérêt

(3) Révision du RIC Tarn‐Lot

Actions ‐ mise en œuvre

Etat

Coordinateur

Modalité de mise en œuvre et de gestion

‐Pas d'effet sur les crues importantes

( )

Une réunion de sensibilisation avec les élus des communes et les DREAL

Entente Lot

Mesures d'accompagnement

Maître d'ouvrage potentiel

la commune Saint‐Bauzile d'avoir une vision sur les niveaux du Lot et de l'intégrer dans la gestion de sa commune

néantCout d'études externes

Cout de fonctionnement

Détail de l'aménagement

3 jours d'intervention de l'Entente Lot soit 500€*3 = 1500 €

Cout d'investissement néant
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Proposition d'aménagement

Version v2 ‐ Décembre 2009

Préciser le niveau de risque dans les zones à enjeuxA ‐ 2 Préciser le niveau de risque dans les zones à enjeux

L li i
Sous bassin versant:

Cours d'eau :

tous
Localisation

Bassin du Lot
secteurs à enjeux

Communes :

C té i ti

voir tableau détail de l'action et atlas des zones à enjeux

l à t t l d à j

secteurs à enjeux

Caractéristiques : analyse à mener sur toutes les communes des zones à enjeux

secteurs à enjeuxsecteurs à enjeux

Objectifs et Améliorations Escomptés Avantages Difficultés

Sur l'ensemble des zones à enjeux le diagnostic a identifié puis localisé les différents enjeux population, infrastructures, économique et agricole. L'échelle de 
l'approche n'a pas permis de préciser le niveau de risque pour chacun d'entre eux. Il est donc recherché par cette action de réaliser un travail de terrain plus précis 

‐Disposer d'une base de données précises des enjeux à 
risque sur le bassin du Lot

‐Travail de terrain systématique
l approche n a pas permis de préciser le niveau de risque pour chacun d entre eux. Il est donc recherché par cette action de réaliser un travail de terrain plus précis 
de définition de risque.

risque sur le bassin du Lot

C il à é li l l S IS l i d l' h d l i d i d i

‐Travail plus estimatif si pas de PPRI
Ce travail permettra d'améliorer la perception des risques à l'échelle du bassin du Lot et de cibler au mieux l'organisation des interventions de secours en cas de 
crise 
Ce travail est à réaliser pour les ERP avec les SDIS et les services de l'Etat en charge de la gestion des crues inondations

Modalité de mise en œuvre et de gestion

Si l'analyse de terrain ne permet pas de valider le risque alors une étude précise hydraulique pourra être engagé
(1) Pour chaque territoire réaliser systématiquement un croisement avec les zonages 
PPRI existant et intégrer les travaux mener par le SPC Tarn‐Lot sur la définition des 
enjeux

Mesures d'accompagnement
Actions ‐ mise en œuvre

Entente Lot et syndicats de bassin lorsqu'ils existent
(2) Pour les ERP valider la localisation des ERP et compléter la liste si nécessaire

Maître d'ouvrage potentiel

(3) Réaliser une visite de terrain systématique pour préciser le travail de bureau en 
validant avec les acteurs de terrain (élus techniciens locaux riverains )

Entente Lot

néant

validant avec les acteurs de terrain (élus, techniciens locaux, riverains…)
Coordinateur

(4) Consolider la base de donnée réalisée dans le cadre du SPI pour intégration dans 
l'observatoire "inondation" Cout d'investissement

Cout d'études externes néant

Cout de fonctionnement équivalent d'une journée par commune soit 3 mois y compris concertation et actualisation base de données. 3 
i d' t h i i it 90 * 500 45 000€

Liste des communes en zone prioritaire

mois d'un technicien soit 90 * 500 = 45 000€

TERRITOIRE A ENJEUX COMMUNES ASSOCIEES
AIGUILLON AIGUILLON

BAGNAC SUR CELE BAGNAC SUR CELE

LE TEMPLE SUR LOT
CASTELMORON SUR LOT

CHANAC

CASTELMORON SUR LOT FOURNELS
SAINT JUERY

FUMEL

FOURNELS
MAURS

SAINT CONSTANT
SAINT ETIENNE DE MAURS

MAURS

secteurs à enjeux

TERRITOIRE A ENJEUX COMMUNES ASSOCIEES
AIGUILLON AIGUILLON

BAGNAC SUR CELE BAGNAC SUR CELE
BALSIEGES
BARJAC

SAINT BAUZILE
CULTURES

BOISSE PENCHOT
BOUILLAC

BALSIEGES ‐ BARJAC

BOISSE PENCHOT PORT D'AGRES

LE TEMPLE SUR LOT
CASTELMORON SUR LOT

CHANAC
ESCLANEDES

LE MONASTIER PIN MORIES
CHIRAC
CLAIRAC

GRANGES SUR LOT
LAFITTE SUR LOT
DECAZEVILLE

CLAIRAC

CASTELMORON SUR LOT

CHANAC ‐ ESCLANEDES

CHIRAC_LE MONASTIER

FOURNELS
SAINT JUERY

FUMEL
MOSEMPROS LIBOS

MONTAYRAL
SAINT VITE

GRAND VABRE
VIEILLEVIE
BANASSAC

SAINT PIERRE DE NOGARET

FOURNELS

FUMEL

GRAND VABRE

LA CANOURGUE

MAURS
SAINT CONSTANT

SAINT ETIENNE DE MAURS
MENDE

BADAROUX
SERVERETTE

JAVOLS
SAINT DENIS EN MARGERIDE
SAINT ALBAN DE LIMAGNOLE

RIMEIZE

MAURS

MENDE

SERVERETTE

SAINT ALBAN DE LIMAGNOLE

secteurs à enjeux

TERRITOIRE A ENJEUX COMMUNES ASSOCIEES
AIGUILLON AIGUILLON

BAGNAC SUR CELE BAGNAC SUR CELE
BALSIEGES
BARJAC

SAINT BAUZILE
CULTURES

BOISSE PENCHOT
BOUILLAC
FLAGNAC

LIVINHAC LE HAUT
CAHORS

LAMAGDELAINE
PRADINES

BALSIEGES ‐ BARJAC

BOISSE PENCHOT ‐ PORT D'AGRES

CAHORS ‐ PRADINES

LE TEMPLE SUR LOT
CASTELMORON SUR LOT

CHANAC
ESCLANEDES

LE MONASTIER PIN MORIES
CHIRAC
CLAIRAC

GRANGES SUR LOT
LAFITTE SUR LOT
DECAZEVILLE

VIVIEZ
FIRMI
AUBIN
ESPERE

MERCUES
DOUELLE

CLAIRAC

CASTELMORON SUR LOT

CHANAC ‐ ESCLANEDES

CHIRAC_LE MONASTIER

DECAZEVILLE

DOUELLE

FOURNELS
SAINT JUERY

FUMEL
MOSEMPROS LIBOS

MONTAYRAL
SAINT VITE

GRAND VABRE
VIEILLEVIE
BANASSAC

SAINT PIERRE DE NOGARET
LA CANOURGUE
LE MALZIEU VILLE
LE MALZIEU FORAIN

PRUNIERES
LUZECH

LE MALZIEU VILLE

FOURNELS

FUMEL

GRAND VABRE

LA CANOURGUE

MAURS
SAINT CONSTANT

SAINT ETIENNE DE MAURS
MENDE

BADAROUX
SERVERETTE

JAVOLS
SAINT DENIS EN MARGERIDE
SAINT ALBAN DE LIMAGNOLE

RIMEIZE
SAINT CHELY D'APCHER SAINT CHELY D'APCHER

SAINT CYPRIEN SUR DOURDOU SAINT CYPRIEN SUR DOURDOU
SAINT FLOUR
ANDELAT

SAINT GEORGES

MAURS

MENDE

SERVERETTE

SAINT ALBAN DE LIMAGNOLE

SAINT FLOUR

secteurs à enjeux

TERRITOIRE A ENJEUX COMMUNES ASSOCIEES
AIGUILLON AIGUILLON

BAGNAC SUR CELE BAGNAC SUR CELE
BALSIEGES
BARJAC

SAINT BAUZILE
CULTURES

BOISSE PENCHOT
BOUILLAC
FLAGNAC

LIVINHAC LE HAUT
CAHORS

LAMAGDELAINE
PRADINES
CAJARC

MONTBRUN
SALVAGNAC CAJARC

CAPDENAC CAPDENAC
CASSENEUIL

LEDAT

BALSIEGES ‐ BARJAC

BOISSE PENCHOT ‐ PORT D'AGRES

CAHORS ‐ PRADINES

CAJARC

CASSENEUIL

LE TEMPLE SUR LOT
CASTELMORON SUR LOT

CHANAC
ESCLANEDES

LE MONASTIER PIN MORIES
CHIRAC
CLAIRAC

GRANGES SUR LOT
LAFITTE SUR LOT
DECAZEVILLE

VIVIEZ
FIRMI
AUBIN
ESPERE

MERCUES
DOUELLE

ENTRAYGUES SUR TRUYERE ENTRAYGUES SUR TRUYERE
SAINT COME D'OLT

ESPALION
ESTAING ESTAING

FIGEAC
LISSAC ET MOURET

VIAZAC

CLAIRAC

CASTELMORON SUR LOT

CHANAC ‐ ESCLANEDES

CHIRAC_LE MONASTIER

DECAZEVILLE

FIGEAC

ESPALION

DOUELLE

FOURNELS
SAINT JUERY

FUMEL
MOSEMPROS LIBOS

MONTAYRAL
SAINT VITE

GRAND VABRE
VIEILLEVIE
BANASSAC

SAINT PIERRE DE NOGARET
LA CANOURGUE
LE MALZIEU VILLE
LE MALZIEU FORAIN

PRUNIERES
LUZECH

CASTELFRANC
ALBAS

ANGLARS JUILLAC
PRAYSSAC

MARCILLAC VALLON
VALADY

MARVEJOLS MARVEJOLS

LE MALZIEU VILLE

LUZECH ‐ CASTELFRANC

FOURNELS

FUMEL

GRAND VABRE

LA CANOURGUE

MARCILLAC VALLON

MAURS
SAINT CONSTANT

SAINT ETIENNE DE MAURS
MENDE

BADAROUX
SERVERETTE

JAVOLS
SAINT DENIS EN MARGERIDE
SAINT ALBAN DE LIMAGNOLE

RIMEIZE
SAINT CHELY D'APCHER SAINT CHELY D'APCHER

SAINT CYPRIEN SUR DOURDOU SAINT CYPRIEN SUR DOURDOU
SAINT FLOUR
ANDELAT

SAINT GEORGES
ROFFIAC

SAINT GENIEZ D'OLT
SAINTE EULALIE D'OLT

POMAYROLS
SAINTE LIVRADE SUR LOT SAINTE LIVRADE SUR LOT

VILLENEUVE SUR LOT
BIAS

VILLEUNEUVE SUR LOT ‐ BIAS

MAURS

MENDE

SERVERETTE

SAINT ALBAN DE LIMAGNOLE

SAINT FLOUR

SAINT GENIEZ D'OLT ‐              SAINTE 
EULALIE D'OLT

secteurs à enjeux

TERRITOIRE A ENJEUX COMMUNES ASSOCIEES
AIGUILLON AIGUILLON

BAGNAC SUR CELE BAGNAC SUR CELE
BALSIEGES
BARJAC

SAINT BAUZILE
CULTURES

BOISSE PENCHOT
BOUILLAC
FLAGNAC

LIVINHAC LE HAUT
CAHORS

LAMAGDELAINE
PRADINES
CAJARC

MONTBRUN
SALVAGNAC CAJARC

CAPDENAC CAPDENAC
CASSENEUIL

LEDAT

BALSIEGES ‐ BARJAC

BOISSE PENCHOT ‐ PORT D'AGRES

CAHORS ‐ PRADINES

CAJARC

CASSENEUIL

LE TEMPLE SUR LOT
CASTELMORON SUR LOT

CHANAC
ESCLANEDES

LE MONASTIER PIN MORIES
CHIRAC
CLAIRAC

GRANGES SUR LOT
LAFITTE SUR LOT
DECAZEVILLE

VIVIEZ
FIRMI
AUBIN
ESPERE

MERCUES
DOUELLE

ENTRAYGUES SUR TRUYERE ENTRAYGUES SUR TRUYERE
SAINT COME D'OLT

ESPALION
ESTAING ESTAING

FIGEAC
LISSAC ET MOURET

VIAZAC

CLAIRAC

CASTELMORON SUR LOT

CHANAC ‐ ESCLANEDES

CHIRAC_LE MONASTIER

DECAZEVILLE

FIGEAC

ESPALION

DOUELLE

FOURNELS
SAINT JUERY

FUMEL
MOSEMPROS LIBOS

MONTAYRAL
SAINT VITE

GRAND VABRE
VIEILLEVIE
BANASSAC

SAINT PIERRE DE NOGARET
LA CANOURGUE
LE MALZIEU VILLE
LE MALZIEU FORAIN

PRUNIERES
LUZECH

CASTELFRANC
ALBAS

ANGLARS JUILLAC
PRAYSSAC

MARCILLAC VALLON
VALADY

MARVEJOLS MARVEJOLS

LE MALZIEU VILLE

LUZECH ‐ CASTELFRANC

FOURNELS

FUMEL

GRAND VABRE

LA CANOURGUE

MARCILLAC VALLON

MAURS
SAINT CONSTANT

SAINT ETIENNE DE MAURS
MENDE

BADAROUX
SERVERETTE

JAVOLS
SAINT DENIS EN MARGERIDE
SAINT ALBAN DE LIMAGNOLE

RIMEIZE
SAINT CHELY D'APCHER SAINT CHELY D'APCHER

SAINT CYPRIEN SUR DOURDOU SAINT CYPRIEN SUR DOURDOU
SAINT FLOUR
ANDELAT

SAINT GEORGES
ROFFIAC

SAINT GENIEZ D'OLT
SAINTE EULALIE D'OLT

POMAYROLS
SAINTE LIVRADE SUR LOT SAINTE LIVRADE SUR LOT

VILLENEUVE SUR LOT
BIAS

VILLEUNEUVE SUR LOT ‐ BIAS

MAURS

MENDE

SERVERETTE

SAINT ALBAN DE LIMAGNOLE

SAINT FLOUR

SAINT GENIEZ D'OLT ‐              SAINTE 
EULALIE D'OLT

secteurs à enjeux



Compléter et améliorer le fichier ERP des SDIS

Schéma de prévention et de gestion des inondations sur le bassin versant du Lot
Proposition d'aménagement

Version v2 ‐ Décembre 2009

Compléter et améliorer le fichier ERP des SDISB ‐ 1

Bassin versant:

Cours d'eau :

Lot
Localisation

Cours d eau :

Communes : toutes celles où des ERP ont été identifiés

Caractéristiques :

Objectifs et Améliorations Escomptés Avantages Difficultés

Le travail réalisé sur la géolocalisation et la réorganisation des catégories d'ERP est à réintégrer dans les fichiers utilisés quotidiennement par les SDIS. C'est une 
occasion de créer dans le fichier d'origine une organisation spécifique inondation afin de favoriser l'organisation des secours sur les priorités et enjeux du bassin du 
Lot

‐Cibler les interventions des secours sur les ERP à 
risques

‐Réorganisation des fichiers classiques SDIS

Ce travail permettra aussi d'harmoniser  les modalités d'inventaires des ERP entre les départements

Modalité de mise en œuvre et de gestion

(1) étudier les modalités techniques de réorganisation des fichiers SDIS d'origine et
Action à mener en concertation avec les DDEA et les préfectures via le comité technique risque inondation

Actions ‐ mise en œuvre
(1) étudier les modalités techniques de réorganisation des fichiers SDIS d'origine et 
faire le point sur les inventaires ERP

Mesures d'accompagnement

(2) mettre en place un travail interdépartemental pour cette action
Les SDIS départementaux

Entente Lot

(2) mettre en place un travail interdépartemental pour cette action
Maître d'ouvrage potentiel

(3) élaborer les processus de mise à jour et donc des échanges entre SDIS/Entente/SDIS
Coordinateur

Cout d'investissement néant

Cout d'études externes néant

Cout de fonctionnement
10 jours de travail pour valider le fichier ERP bassin * 500 = 5000€ et  2,5 jours pour la réorganisation des fichiers 
des 5 SDIS (1/2j par SDIS) soit 2,5*500 = 1250€
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Schéma de prévention et de gestion des inondations sur le bassin versant du Lot
Proposition d'aménagement

Version v2 ‐ Décembre 2009

Réorganisation des secours sur les zones à enjeux
B ‐ 2

 Bassin versant: Lot
Localisation

Cours d'eau :

Communes : toutes les communes prioritaires des zones à enjeux

Caractéristiques :

Objectifs et Améliorations Escomptés Avantages Difficultés

Cette action vise à réorganiser si nécessaire les modalités d'interventions des secours sur les territoires à enjeux ainsi qu'éventuellement un repositionnement  des 
moyens logistiques et humains selon le niveau des risques et des populations touchées.

‐Efficacité et gain de temps en cas de crise ‐Mobilisation interdépartementale

(1) Créer un groupe de travail interdépartemental SDIS pour examiner les modalités et 

Modalité de mise en œuvre et de gestion

Actions ‐ mise en œuvre les processus à mettre en œuvre pour optimiser les interventions sur les zones à enjeux 
en période de crise "inondation"

Mesures d'accompagnement

(2) Déclinaison départementale au sein de chaque SDIS 

Associer les maires à la démarche afin d'intégrer les nouvelles modalités dans les PCS existants et à venir

Les SDIS départementauxMaître d'o rage potentiel
(2) Déclinaison départementale au sein de chaque SDIS 

Les SDIS départementaux

Entente Lot

Maître d'ouvrage potentiel

Coordinateur

néant

Cout d'études externes néant

Cout d'investissement

Cout de fonctionnement 1000 € / an
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Mission interSDIS bassin du Lot
B ‐ 3

 Bassin versant: Lot
Localisation

Cours d'eau :

Communes : les 5 départements

Caractéristiques :

Objectifs et Améliorations Escomptés Avantages Difficultés

‐Coordination de bassin et harmonisation des 
interventions ‐Assurer l'animation du groupe

La création d'une mission d'échanges techniques interSDIS permettra, au‐delà du partage d'expérience, d'entretenir une culture bassin dans les interventions 
d'actualiser régulièrement les données nécessaire à l'observatoire de bassin et d'améliorer régulièrement la gestion des crises.

‐Mobilisation interdépartementale

Actions ‐mise en œuvre Mesures d'accompagnement (1) Actualisation et modernisation régulière de l'observatoire

Modalité de mise en œuvre et de gestion

(1) Créer et animer un groupe de travail interdépartemental SDIS

Entente Lot(2) Diffuser les retours d'expériences 

Actions ‐ mise en œuvre Mesures d'accompagnement ( ) g(1) Créer et animer un groupe de travail interdépartemental SDIS 
(2) Echanges avec les maires pour actualiser les PCS

Maître d'ouvrage potentiel

2 500 €Cout d'investissement

Coordinateur ‐

Cout d'études externes ‐

Cout de fonctionnement Animation du groupe interSDIS soit 5 jours la première année puis ensuite 2 jours par an donc 5*500 =2500€ année Cout de fonctionnement g p j p p j p
1 puis années n+x = 2*500 = 1000€
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C ‐ 1

  Gestion des niveaux des barrages EDF pour  anticipation éventuelles des crues

 Sous bassin versant:
Localisation

Truyère et Lot amont

Cours d'eau :

Communes :

y

Truyère et affluents et Lot amont

Caractéristiques: Lien entre Lot et Tuyère dans les modalités de gestion

Objectifs et Améliorations Escomptés Avantages Difficultés

De nombreux débats contradictoires existent sur les éventuelles possibilités de baisser le niveau des barrages afin de pouvoir atténuer les phénomènes de crues à 
‐Analyse technique et transparence des résultats ‐Renouvellement des concessions

De nombreux débats contradictoires existent sur les éventuelles possibilités de baisser le niveau des barrages afin de pouvoir atténuer les phénomènes de crues à 
l'aval. Dans ce contexte une étude sur la faisabilité technico‐économique serait nécessaire pour objectivement poser les problématiques. Cette étude devra 
permettre de répondre aux questions de la faisabilité ou non d'anticiper certains phénomènes de crues, de baisser les niveaux pour atténuer les effets de crues 
petites et moyennes, quels coûts cela implique pour le gestionnaire et les usagers de l'aval etc...

‐Enjeux techniques et financiers‐Baisse des conflits 

Le contexte du renouvellement des concessions permet de revoir les cahiers des charges d'exploitation des ouvrages. Cette étude permettrait d'apporter des 
éléments techniques pour aider à la prise de décision.

Modalité de mise en œuvre et de gestion

Actions ‐ mise en œuvre Communication à prévoir pour informer des objectifs et diffuser sous forme simplifier les résultats

Modalité de mise en œuvre et de gestion

(1)  Définir le cahier des charges au sein d'un groupe de travail du comité technique de 
l'Entente Lot

Mesures d'accompagnement

Bureau d'études indépendant

Entente Lot / Exploitant de production hydroélectrique

(2) Lancement et réalisation de l'étude
Maître d'ouvrage potentiel

(3) Restitution puis communication dans les instances de l'Entente Lot et de 
l'association Coordinateur / p p y q

Cout d'investissement ‐

Cout d'études externes 50 000 €

Cout de fonctionnement Animation préparatoire et rédaction cahier des charges 5 jours*500 = 2500€

Cout d études externes 50 000 €
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C ‐ 2

Coordination inter‐barrages  sur l'axe Lot lors d'une crue

Localisation

Sous bassin versant:

Cours d'eau :

Lot amont, moyen et aval

LotCours d eau :

Communes :

Lot 

Caractéristiques :

Objectifs et Améliorations Escomptés Avantages Difficultés

Lors des crues la gestion des ouvrages peut être différente selon leur caractéristique technique et réglementaire Il serait utile pour les ouvrages proches les uns
‐Diminuer les effets négatifs à l'aval (marnages, 
variation brusque de débits )

‐Caractéristiques techniques des barrages
Lors des crues la gestion des ouvrages peut être différente selon leur caractéristique technique et réglementaire. Il serait utile pour les ouvrages  proches les uns 
des autres d'analyser finement leur gestion en cas de crues pour essayer d'avoir la plus grande coordination possible et diminuer les effets à l'aval.

variation brusque de débits…)
q q g

‐Baisse des conflits

Modalité de mise en œuvre et de gestion

Néant

l i d d i h d él iî '

Actions ‐ mise en œuvre
(1) Analyser puis comparer les modalités de gestion de chacun des ouvrages Mesures d'accompagnement

(2) Réunir via le comité technique de l'Entente Lot  les exploitants pour étudier les 
faisabilités techniques des éventuelles améliorations.

Exploitant de production hydroélectrique

Entente Lot en partenariat avec la DREAL

Maître d'ouvrage potentiel

(3) Tester les solutions sur une année pour avoir plusieurs occurrences de crues
Coordinateur

(4) Faire le bilan technique

faisabilités techniques des éventuelles améliorations.

‐

(5) Envisager éventuellement les améliorations techniques à réaliser sur les ouvrages

(4) Faire le bilan technique
Cout d'investissement

Cout d'études externes ‐

Cout de fonctionnement animation 5 jours*500€ =2500€ puis 30 jours d'analyse des ouvrages soit 30*500 =15000€
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    Renforcer le rôle d'EDF dans le système d'alerte
C ‐ 3

Bassin versant: Lot 
Localisation

Cours d'eau :

Communes :

Caractéristiques :

Objectifs et Améliorations Escomptés Avantages Difficultés

‐Profiter de toute l'expérience d'EDF dans la gestion 
des débits à l'amont des ouvrages

EDF est un partenaire incontournable sur le bassin du Lot et le nombre important des barrages influence nécessairement le fonctionnement hydrologique des cours 
‐Analyse technique et financière à réaliser

d'eau en étiage comme en crue. A l'image de l'implication d'EDF dans la gestion des étiages il est envisagé d'étudier les possibilités de renforcer le rôle d'EDF dans la 
chaîne des acteurs actuels dans le processus de l'alerte des crues.   ‐Compléter les dispositifs actuels d'organisation dans 

les communes via les PCS
‐Responsabilité juridique et travail organisationnel à 
définir

‐Réalisation de l'action D2 et D3

Modalité de mise en œuvre et de gestion

Actions ‐ mise en œuvre 1) Réaliser les actions D2 et D3 en préalable

2) Animer un groupe de travail SPC DREAL Entente Lot DDEA et préfecture avec EDF

Mesures d'accompagnement
Mettre en place une communication à la fin du processus

Maître d'ouvrage potentiel

‐

Entente Lot 

Coordinateur

2) Animer un groupe de travail SPC, DREAL, Entente Lot , DDEA et préfecture avec EDF 
pour identifier le ou les territoires test

3) Tester les solutions avec les communes volontaires

4) Faire un bilan retour d'expérience

5) Communiquer sur les résultats auprès des autres collectivités puis étendre le 
processus

Cout d'investissement néant

Cout d'études externes néant

Cout de fonctionnement
3 mois de travail d'animation soit 90*500 = 45 000€



Sous bassin versant: Lot Moyen
Cours d'eau : Dourdou
Communes :

Cruéjouls, Gabriac

Caractéristiques :

Schéma de prévention et de gestion des inondations sur le bassin versant du Lot
Proposition d'aménagement

Version v2 ‐ Novembre 2009

Bassin du Dourdou

Localisation

Densification du réseau de mesure pluviographiqueD ‐ 1 ‐ 1

Saint Cyprien sur Dourdou, La Nauviale, Marcillac Vallon, Bozouls, Rodelle,

Tête du bassin versant du Dourdou. Sur les plateaux et en vallée

Enjeu 1 Enjeu 2 Enjeu 3 Enjeu 4 Enjeu 5

Population Services publics ‐ secours Infrastructures Usages économiques Milieux naturels

1
2
3

Saint Cyprien sur 
Dourdou ; Marcillac 

Vallon 

D 245 ; D 901 ; D 46 ; 
D 42

Néant Néant

‐ Homogénéisation de la répartition des stations pluviographiques sur cette partie du bassin. Analyse plus fine du fonctionnement du bassin versant du Dourdou et 
anticipation dans l'alerte des phénomènes de crues. Amélioration de la prévision des crues possible.

Avantages Inconvénients

‐ Entretien technique à assurer

Stations d'épuration 
de Valady et Saint 

Cyprien

Objectifs et Améliorations Escomptés

‐ Excellente fiabilité des appareils de mesures

‐ Acquisition de données de pluie supplémentaires sur 
un bassin versant donné ‐ Anticipation moins bonne qu'avec un dispositif Radar

‐ Le suivi pluviographique en tête de bassin permettra d'apporter des données de pluies supplémentaires sur le Causse du Comtal. La corrélation de ces données 

Sud Est du bassin versant
Sud Ouest du bassin versant
Centre du bassin versant

Priorité

: Pluviographe 
actuellement exploité

Maître d'ouvrage potentiel

Cout d'investissement 2500 € par appareil Soit 7500 € sur une base de 3 appareils

Il est nécessaire d'associer Météo France dans le choix des implantations des stations. 

‐ Météo France

Modalité de mise en œuvre et de gestion

‐ Syndicat de bassin

Actions ‐ mise en œuvre
Couplage des pluviographes avec des appareils de télétransmission (GSM)

‐ Entente Lot / Météo France

Entretien régulier

‐ Complète le réseau ARAMIS (Radars)
‐ Représentativité spatiale limitée‐ Possibilité de télétransmission en temps réel

 Le suivi pluviographique en tête de bassin permettra d apporter des données de pluies supplémentaires sur le Causse du Comtal. La corrélation de ces données 
avec les débits observés dans le Dourdou (voire dans l'Aveyron) précisera le fonctionnement du réseau karstique. L'intérêt d'un tel équipement est large car il 
pourra egalement être utilisé en période d'étiage.

(1) Animation d'une réunion de concertation de l'Entente avec le SPC, Météo France et 
le SCHAPI pour connaître les besoins de chacun en terme d'implantation des appareils 
de mesure
(2) Identification du gestionnaire du réseau

(4) Planification de l'équipement du bassin

(3) Etablissement d'une convention de transmission de données entre Entente/Météo 
France/SPC

(5) Réalisation des travaux d'implantation

Mesures d'accompagnement

Coordinateur

source Hydreka

(6) Visites de contrôles mensuelles par le gestionnaire (jaugeage, entretien, 
fonctionnement)

Cout de fonctionnement

Cout d investissement
Cout d'études externes

2500 € par appareil. Soit 7500 € sur une base de 3 appareils
‐

Détail de l'aménagement

1 800 € / an (visites sur site, exploitation des données, entretien du matériel)

Types de pluviographes:

(5) Réalisation des travaux d implantation

Pluviographes à auget basculeur :

: Pluviographe 
actuellement exploité

source : Hydreka

: Pluviographe 
actuellement exploité



Sous bassin versant: Célé
Cours d'eau : Célé ‐ Rance
Communes :

Caractéristiques :

Densification du réseau de mesure pluviographiqueD ‐ 1 ‐ 2

Maurs, Figeac,  Bagnac‐sur‐Célé

Tête du bassin versant du Célé. Sur les plateaux et en vallée

Schéma de prévention et de gestion des inondations sur le bassin versant du Lot
Proposition d'aménagement

Version v2 ‐ Décembre 2009

Bassin du Célé

Localisation

: Pluviographe 
actuellement exploité

Enjeu 1 Enjeu 2 Enjeu 3 Enjeu 4 Enjeu 5

Population Services publics ‐ secours Infrastructures Usages économiques Milieux naturels

1
2

Priorité

‐ Acquisition de données de pluie supplémentaires sur 
un bassin versant donné ‐ Anticipation moins bonne qu'avec un dispositif Radar

‐ Le suivi pluviographique en tête de bassin permettra d'apporter des données de pluies supplémentaires sur le Causse de Gramont. La corrélation de ces données 

Nord Est du bassin versant
Ouest du bassin versant

Objectifs et Améliorations Escomptés

‐ Excellente fiabilité des appareils de mesures

‐ Homogénéisation de la répartition des stations pluviographiques sur cette partie du bassin. Analyse plus fine du fonctionnement du bassin versant du Célé et 
anticipation dans l'alerte des phénomènes de crues. Amélioration de la prévision des crues possible.

Avantages Inconvénients

‐ Entretien technique à assurer

Station d'épuration 
de Maurs et Figeac

Maurs; Bagnac sur 
Célé; Figeac; Saint 
Constant; Lissac

193 ERP dont 4 en lit 
moyen

Entreprise ICPE 
Ratier Figeac SAS

Néant

: Pluviographe 
actuellement exploité

(1) Animation d'une réunion de concertation de l'Entente avec le SPC, Météo France et 
le SCHAPI pour connaître les besoins de chacun en terme d'implantation des appareils 
de mesure
(2) Identification du gestionnaire du réseau

(4) Planification de l'équipement du bassin

(3) Etablissement d'une convention de transmission de données entre Entente/Météo 
France/SPC

(5) Réalisation des travaux d'implantation

Mesures d'accompagnement

 Le suivi pluviographique en tête de bassin permettra d apporter des données de pluies supplémentaires sur le Causse de Gramont. La corrélation de ces données 
avec les débits observés dans le Célé (et à fortiori dans le Lot) précisera le fonctionnement hydrologique.L'intéret d'un tel équipement est double car il pourra être 
exploité aussi pour comprendre le fonctionnement en période d'étiage.

‐ Complète le réseau ARAMIS (Radars)
‐ Représentativité spatiale limitée‐ Possibilité de télétransmission en temps réel

‐ Syndicat de bassin

Actions ‐ mise en œuvre
Couplage des pluviographes avec des appareils de télétransmission (GSM)

‐ Entente Lot / Météo France

Entretien régulier

Cout d'investissement

Maître d'ouvrage potentiel

Coordinateur

2500 € par appareil Soit 7500 € sur une base de 3 appareils

Il est nécessaire d'associer Météo France dans le choix des implantations des stations. 

‐ Météo France

Modalité de mise en œuvre et de gestion

source Hydreka

Types de pluviographes:

(5) Réalisation des travaux d implantation

Pluviographes à auget basculeur :

Détail de l'aménagement

1 800 € / an (visites sur site, exploitation des données, entretien du matériel)

Cout d investissement

(6) Visites de contrôles mensuelles par le gestionnaire (jaugeage, entretien, 
fonctionnement)

Cout de fonctionnement

Cout d'études externes
2500 € par appareil. Soit 7500 € sur une base de 3 appareils
‐

: Pluviographe 
actuellement exploité

source : Hydreka

: Pluviographe 
actuellement exploité



Sous bassin versant: Truyère
Cours d'eau : Bès
Communes :

Caractéristiques :

Schéma de prévention et de gestion des inondations sur le bassin versant du Lot
Proposition d'aménagement

Version v2 ‐ Décembre 2009

Rivière du Bès

Localisation

Densification du réseau de mesure pluviographiqueD ‐ 1 ‐ 3

Marchastel, Saint Juéry

Bassin versant du Bès. Sur les plateaux et en vallée

: Pluviographe 
actuellement exploité

Enjeu 1 Enjeu 2 Enjeu 3 Enjeu 4 Enjeu 5

Population Services publics ‐ secours Infrastructures Usages économiques Milieux naturels

1
2
3

Fournels, Saint Juéry (6 
Ha en lit moyen)

13 ERP dont 4 avec de 
l'hébergement

Néant Néant

‐ Homogénéisation de la répartition des stations pluviographiques sur cette partie du bassin. Analyse plus fine du fonctionnement du bassin versant du Bès et 
anticipation dans l'alerte des phénomènes de crues. Amélioration de la prévision des crues possible.

Avantages Inconvénients

‐ Entretien technique à assurer

Néant

Objectifs et Améliorations Escomptés

‐ Excellente fiabilité des appareils de mesures

‐ Acquisition de données de pluie supplémentaires sur 
un bassin versant donné ‐ Anticipation moins bonne qu'avec un dispositif Radar

L i i l i hi têt d b i tt d' t d d é d l i lé t i l'A b L él ti d d é l

Secteur de zones humides
Rive droite du Bès en amont

Aval du bassin versant

Priorité

: Pluviographe 
actuellement exploité

Il est nécessaire d'associer Météo France dans le choix des implantations des stations. 

‐ Météo FranceMaître d'ouvrage potentiel

Coordinateur

Cout d'investissement 2500 € par appareil Soit 7500 € sur une base de 3 appareils

Modalité de mise en œuvre et de gestion

Actions ‐ mise en œuvre
Couplage des pluviographes avec des appareils de télétransmission (GSM)

‐ Entente Lot / Météo France

Entretien régulier

‐ Complète le réseau ARAMIS (Radars)
‐ Représentativité spatiale limitée‐ Possibilité de télétransmission en temps réel‐ Le suivi pluviographique en tête de bassin permettra d'apporter des données de pluies supplémentaires sur l'Aubrac. La corrélation de ces données avec les 

débits observés dans le Bès permettra de préciser le fonctionnement hydrologique du bassin et l'impact supposé des zones humides. 

(1) Animation d'une réunion de concertation de l'Entente avec le SPC, Météo France et 
le SCHAPI pour connaître les besoins de chacun en terme d'implantation des appareils 
de mesure
(2) Identification du gestionnaire du réseau

(4) Planification de l'équipement du bassin

(3) Etablissement d'une convention de transmission de données entre Entente/Météo 
France/SPC

(5) Réalisation des travaux d'implantation

Mesures d'accompagnement

source Hydreka

(6) Visites de contrôles mensuelles par le gestionnaire (jaugeage, entretien, 
fonctionnement)

Cout de fonctionnement

Cout d investissement
Cout d'études externes

2500 € par appareil. Soit 7500 € sur une base de 3 appareils
‐

Détail de l'aménagement

1 800 € / an (visites sur site, exploitation des données, entretien du matériel)

Types de pluviographes:

(5) Réalisation des travaux d implantation

Pluviographes à auget basculeur :

: Pluviographe 
actuellement exploité

source : Hydreka

: Pluviographe 
actuellement exploité



Sous bassin versant: Truyère
Cours d'eau : Rimeize
Communes :

Caractéristiques :

Densification du réseau de mesure pluviographiqueD ‐ 1 ‐ 4

La Malzieu Ville, le Malzieu Forain, Prunières

Bassin versant de la Rimèze. Sur les plateaux et en vallée

Schéma de prévention et de gestion des inondations sur le bassin versant du Lot
Proposition d'aménagement

Version v2 ‐ Décembre 2009

Rivière Rimeize

Localisation

: Pluviographe 
actuellement exploité

Enjeu 1 Enjeu 2 Enjeu 3 Enjeu 4 Enjeu 5

Population Services publics ‐ secours Infrastructures Usages économiques Milieux naturels

1
2

Priorité

‐ Acquisition de données de pluie supplémentaires sur 
un bassin versant donné ‐ Anticipation moins bonne qu'avec un dispositif Radar

‐ Le suivi pluviographique en tête de bassin permettra d'apporter des données de pluies supplémentaires sur la partie haute de la Truyère en amont des barrages. 

Rive gauche
Rive droite

Objectifs et Améliorations Escomptés

‐ Excellente fiabilité des appareils de mesures

‐ Homogénéisation de la répartition des stations pluviographiques sur cette partie du bassin. Analyse plus fine du fonctionnement du bassin versant de la Rimeize 
et anticipation dans l'alerte des phénomènes de crues. Amélioration de la prévision des crues possible

Avantages Inconvénients

‐ Entretien technique à assurer

3 stations 
d'épuration dans le 

lit majeur

Tissu urbain de 22ha 
en zone inondable 

dont 6ha en lit moyen

Usine Hydroélectrique 
(centrale du Ranc)

Néant Néant

: Pluviographe 
actuellement exploité

(1) Animation d'une réunion de concertation de l'Entente avec le SPC, Météo France et 
le SCHAPI pour connaître les besoins de chacun en terme d'implantation des appareils 
de mesure
(2) Identification du gestionnaire du réseau

(4) Planification de l'équipement du bassin

(3) Etablissement d'une convention de transmission de données entre Entente/Météo 
France/SPC

(5) Réalisation des travaux d'implantation

Mesures d'accompagnement

 Le suivi pluviographique en tête de bassin permettra d apporter des données de pluies supplémentaires sur la partie haute de la Truyère en amont des barrages. 
Mises en corrélation avec les données pluviographiques du Bès, ces données permettront de préciser le fonctionnement hydrologique du bassin et l'impact 
supposé des zones humides. 

‐ Complète le réseau ARAMIS (Radars)
‐ Représentativité spatiale limitée‐ Possibilité de télétransmission en temps réel

‐ Syndicat de bassin

Actions ‐ mise en œuvre
Couplage des pluviographes avec des appareils de télétransmission (GSM)

‐ Entente Lot / Météo France

Entretien régulier

Cout d'investissement

Maître d'ouvrage potentiel

Coordinateur

2500 € par appareil Soit 7500 € sur une base de 3 appareils

Il est nécessaire d'associer Météo France dans le choix des implantations des stations. 

‐ Météo France

Modalité de mise en œuvre et de gestion

source Hydreka

Types de pluviographes:

(5) Réalisation des travaux d implantation

Pluviographes à auget basculeur :

Détail de l'aménagement

1 800 € / an (visites sur site, exploitation des données, entretien du matériel)

Cout d investissement

(6) Visites de contrôles mensuelles par le gestionnaire (jaugeage, entretien, 
fonctionnement)

Cout de fonctionnement

Cout d'études externes
2500 € par appareil. Soit 7500 € sur une base de 3 appareils
‐

: Pluviographe 
actuellement exploité

source : Hydreka

: Pluviographe 
actuellement exploité



Sous bassin versant: Lot Amont
Cours d'eau : La Colagne
Communes :

Caractéristiques :

Schéma de prévention et de gestion des inondations sur le bassin versant du Lot
Proposition d'aménagement

Version v2 ‐ Décembre 2009

Rivière la Colagne

Localisation

Densification du réseau de mesure pluviographiqueD ‐ 1 ‐ 5

Marvejols, Chirac, Le Monastier

Bassin versant de la Colagne. Sur les plateaux et en vallée sur le haut du bassinn 

: Pluviographe 
actuellement exploité

Enjeu 1 Enjeu 2 Enjeu 3 Enjeu 4 Enjeu 5

Population Services publics ‐ secours Infrastructures Usages économiques Milieux naturels

1
2Tissu urbain de 22ha 

en zone inondable 
dont 6ha en lit moyen

Usine Hydroélectrique 
(centrale du Ranc)

Néant Néant

‐ Homogénéisation de la répartition des stations pluviographiques sur cette partie du bassin. Analyse plus fine du fonctionnement du bassin versant du Bès et 
anticipation dans l'alerte des phénomènes de crues. Amélioration de la prévision des crues possible.

Avantages Inconvénients

‐ Entretien technique à assurer

3 stations 
d'épuration dans le 

lit majeur

Objectifs et Améliorations Escomptés

‐ Excellente fiabilité des appareils de mesures

‐ Acquisition de données de pluie supplémentaires sur 
un bassin versant donné ‐ Anticipation moins bonne qu'avec un dispositif Radar

‐ Le suivi pluviographique en tête de bassin permettra d'apporter des données de pluies supplémentaires sur la partie haute du lot amont. Un meilleur suivi 

Amont du bassin versant
Aval du bassin versant en vallée

Priorité

: Pluviographe 
actuellement exploité

Il est nécessaire d'associer Météo France dans le choix des implantations des stations. 

‐ Météo FranceMaître d'ouvrage potentiel

Coordinateur

Cout d'investissement 2500 € par appareil Soit 7500 € sur une base de 3 appareils

Modalité de mise en œuvre et de gestion

‐ Syndicat de bassin

Actions ‐ mise en œuvre
Couplage des pluviographes avec des appareils de télétransmission (GSM)

‐ Entente Lot / Météo France

Entretien régulier

‐ Complète le réseau ARAMIS (Radars)
‐ Représentativité spatiale limitée‐ Possibilité de télétransmission en temps réel

 Le suivi pluviographique en tête de bassin permettra d apporter des données de pluies supplémentaires sur la partie haute du lot amont. Un meilleur suivi 
pluviométrique est important à ce niveau car la Colagne est sensible aux pluies méditerranéennes et cévenoles et qu'elle est un gros contributaire du débit du Lot 
Amont.

(1) Animation d'une réunion de concertation de l'Entente avec le SPC, Météo France et 
le SCHAPI pour connaître les besoins de chacun en terme d'implantation des appareils 
de mesure
(2) Identification du gestionnaire du réseau

(4) Planification de l'équipement du bassin

(3) Etablissement d'une convention de transmission de données entre Entente/Météo 
France/SPC

(5) Réalisation des travaux d'implantation

Mesures d'accompagnement

source Hydreka

(6) Visites de contrôles mensuelles par le gestionnaire (jaugeage, entretien, 
fonctionnement)

Cout de fonctionnement

Cout d investissement
Cout d'études externes

2500 € par appareil. Soit 7500 € sur une base de 3 appareils
‐

Détail de l'aménagement

1 800 € / an (visites sur site, exploitation des données, entretien du matériel)

Types de pluviographes:

(5) Réalisation des travaux d implantation

Pluviographes à auget basculeur :

: Pluviographe 
actuellement exploité

source : Hydreka

: Pluviographe 
actuellement exploité



Sous bassin versant:
Cours d'eau :
Communes :

Localisation

Schéma de prévention et de gestion des inondations sur le bassin versant du Lot
Proposition d'aménagement

Version v2 ‐ Décembre 2009

AUBIN ; CONQUES ; FIRMI ; MARCILLAC‐VALLON ; NAUVIALE ; SAINT‐CYPRIEN‐SUR‐DOURDOU ; VIVIEZ ; 
MAURS ; SAINT‐CONSTANT ; SAINT‐ETIENNE‐DE‐MAURS ; SAINT‐FLOUR ; LE TRIOULOU ; LES JUNIES ; 
LABASTIDE‐DU‐VERT ; LISSAC‐ET‐MOURET ; SAINT‐MARTIN‐LE‐REDON ; CHIRAC ; JAVOLS ; LE MALZIEU‐
FORAIN ; LE MALZIEU‐VILLE ; MARVEJOLS ; PRUNIERES ; RIMEIZE ; SAINT‐CHELY‐D'APCHER ; SAINT‐JUERY ; 
SERVERETTE ;

Amélioration du système d'alerte local Bassin versant globalD ‐ 2

Lot Amont, Lot Moyen, Lot Aval, Truyère, Célé
Lot, Truyère, Rimeize, Colagne, Dourdou, Célé, Riou, Rance, Vert, Masse

: Communes concernées par l'extension de l'alerte

Enjeu 1 Enjeu 2 Enjeu 3 Enjeu 4 Enjeu 5

Population Services publics ‐ secours Infrastructures Usages économiques Milieux naturels

1
2
3

‐ Implication pleine et rôle central de l'Entente qui  ‐ Intervention d'un acteur supplémentaire dans la 

‐ Augmentation du nombre de communes alertées et 
donc de population.

‐ Nouvelle mission à prendre en charge par l'Entente 
interdépartementale du bassin du Lot

26 communes (cf carte 
et ci‐dessus)

‐ Néant

Objectifs et Améliorations Escomptés

Néant‐

Priorité

Bassin du Célé
Bassin du Dourdou
Reste du territoire

‐ Extension du système d'alerte à 26 communes sensibles aux inondations. La population alertée est donc étendue à 38 900 nouvelles personnes.

Avantages Inconvénients

‐ Anticipation accrue sur les secteurs non alerté par le SPC.

: Communes concernées par l'extension de l'alerte

Cout d'investissement

Entente Lot

possède une vision globale de l'évolution de la crue

Modalité de mise en œuvre et de gestion

transmission de l'information

Création d'un poste dédié à l'alerte de crue et au suivi

(2) Etablissement d'une procédure de transmission d'information entre SPC et Entente 
en cas de crue.

‐ Information complémentaire au site Vigicrues

 Anticipation accrue sur les secteurs non alerté par le SPC.

‐ Exposition au risque réduite

(4) Mise en place d'une astreinte en période crue à l'Entente

(3) Elaboration d'un plan d'alerte en concertation avec les collectivités. Mise en place 
de ce plan ‐ diffusion en Mairie

Actions ‐ mise en œuvre
(1) Réunion de concertation entre l'Entente avec l'Etat (SPC, DREAL et SCHAPI) pour 
désigner le maitre d'ouvrage de l'alerte sur les nouveaux territoires

Entente Lot / Syndicat de bassin
Si MO de l'Etat, entreprendre la révision du Schéma directeur et du RIC.

Réunions post‐crise pour améliorer l'alerte. 

Non calculé

Maître d'ouvrage potentiel

Coordinateur

Mesures d'accompagnement

‐
Cout d investissement
Cout d'études externes(5) Animation par l'Entente de réunions de retour d'expérience après les crues pour 

améliorer l'alerte et identifier les défaillances.
Cout de fonctionnement

(6) Mise en place de mesures correctives pour gagner en efficacité dans l'alerte.

Il est a noter que les communes dotées d'un PPR prescrit ou approuvé peuvent solliciter une subvention au titre du "fonds Barnier (FPRNM). Les modalités de 
subvention sont fixées par la circulaire interministerielle du 23 avril 2007.

Détail de l'aménagement

Non calculé

Non calculé



Sous bassin versant:
Cours d'eau :
Communes :

Lot Amont, Lot Aval, Truyère, Célé
Lot, Truyère, Rimeize, Colagne, Célé, Rance, Vert, Masse

BOISSET ; FOURNOULES ; LEYNHAC ; MOURJOU ; SAINT‐JULIEN‐DE‐TOURSAC ; CAMBURAT ; CATUS ; 
FRAYSSINET‐LE‐GELAT ; GOUJOUNAC ; LHERM ; MONTCABRIER ; SAINT‐MEDARD ; CUZORN ; DAUSSE ; 
BRENOUX ; FONTANS ; FOURNELS ; MONTRODAT ; SAINT‐ALBAN‐SUR‐LIMAGNOLE ; SAINT‐DENIS‐EN‐
MARGERIDE ; SAINT‐LEGER‐DE‐PEYRE ;

Amélioration du système d'alerte local sur les communes les plus en amontD ‐ 3

Schéma de prévention et de gestion des inondations sur le bassin versant du Lot
Proposition d'aménagement

Version v2 ‐ Décembre 2009

Bassin versant global

Localisation

: Communes concernées par l'extension de l'alerte en 
tête

Enjeu 1 Enjeu 2 Enjeu 3 Enjeu 4 Enjeu 5

Population Services publics ‐ secours Infrastructures Usages économiques Milieux naturels

1
2
3

Priorité

‐ Intervention d'un acteur supplémentaire dans la ‐ Implication pleine et rôle central de l'Entente qui 

Bassin du Célé
Bassin de la Colagne
Bassin de la Truyère

‐ Augmentation du nombre de communes alertées et 
donc de population.

‐ Surcout financier pour les collectivités

Objectifs et Améliorations Escomptés

‐ Néant Néant

- Anticipation accrue sur les secteurs non alerté par le SPC par l'intervention d'entreprises privées spécialisées en alerte de crues.

- Extension du système d'alerte à 23 communes sensibles aux inondations. La population alertée est donc étendue à 9 900 personnes 
supplémentaires.

Avantages Inconvénients

‐
23 communes (cf carte 

et ci‐dessus)

: Communes concernées par l'extension de l'alerte en 
tête

Mesures d'accompagnement

Cout d'investissement
(4) Etablissement éventuel d'une convention entre collectivité et Entente pour 
transmettre les données des prévisions

Coordinateur
Entente Lot

Néant

‐ Précision accrue de l'alerte et anticipation

transmission de l'informationpossède une vision globale de l'évolution de la crue

Modalité de mise en œuvre et de gestion

Actions ‐ mise en œuvre
(1) Animation d'une réunion de concertation entre l'Entente et les collectivités pour 
désigner le maitre d'ouvrage

- Dommages et sinistres réduits

Maître d'ouvrage potentiel

- L'alerte de crue à un plus grand nombre de communes permet d'entrenir la culture du risque inondation

 Anticipation accrue sur les secteurs non alerté par le SPC par l intervention d entreprises privées spécialisées en alerte de crues.

‐ Implication pleine des collectivités

‐ Information complémentaire au site Vigicrues

(2) Sensibilisation des communes 

(3) Lancement d'un appel d'offre par l'Entente pour désigner les sociétés de services 

Création d'un poste dédié à l'alerte de crue et au suivi
Réunions post‐crise pour améliorer l'alerte

Entente Lot / Syndicat de bassin / Communes

Cout d investissement
Cout d'études externes(5) Animation par l'Entente de réunions de retour d'expérience après les crues pour 

améliorer l'alerte et identifier les défaillances.
Cout de fonctionnement

transmettre les données des prévisions
4 000 € / an pour une vingtaine de commune

‐

Néant

Il est a noter que les communes dotées d'un PPR prescrit ou approuvé peuvent solliciter une subvention au titre du "fonds Barnier (FPRNM). Les modalités de 
subvention sont fixées par la circulaire interministerielle du 23 avril 2007.

Détail de l'aménagement



Sous bassin versant: Lot, Truyère, Célé
Cours d'eau : Tous
Communes :

Caractéristiques :

D ‐ 4

Toutes

Schéma de prévention et de gestion des inondations sur le bassin versant du Lot
Proposition d'aménagement

Version v2 ‐ Décembre 2009

Bassin versant global

Localisation

Densification du réseau de mesure hydrométrique

4

2

Enjeu 1 Enjeu 2 Enjeu 3 Enjeu 4 Enjeu 5

Population Services publics ‐ secours Infrastructures Usages économiques Milieux naturels

1
2
3
4 La Lède

Priorité

‐ Acquisition de données supplémentaires sur un 
bassin versant donné

L i i h d ét i l b i t d' t d d é lé t i l' l d t l é i i L él ti d d é

De Cajarc à Luzech
Célé
Lot Aval et Boudouyssou

‐ Bonne fiabilité des appareils de mesures si 

Population exposée au 
risque inondation

‐ ‐

‐ Homogénéisation de la répartition des stations hydrométriques sur le bassin. Analyse plus fine du fonctionnement du bassin versant et anticipation dans l'alerte 
des phénomènes de crues. Amélioration de la prévision des crues possible.

Avantages Inconvénients

‐ Entretien technique à assurer

‐‐

Objectifs et Améliorations Escomptés

: Stations avec  : Stations avec 

4

1

2

3

(1) Animation d'un réunion de concertation de l'Entente avec le SPC et le SCHAPI pour 
connaître les besoins de chacun en terme d'implantation des appareils de mesure

(2) Identification du gestionnaire du réseau

(4) Planification de l'équipement du bassin

(3) Etablissement d'une convention de transmission de données entre 
Entente/SCHAPI/SPC

Maître d'ouvrage potentiel

Coordinateur

‐ Le suivi hydrométrique sur le bassin permet d'apporter des données supplémentaires pour l'analyse des crues et leur prévision. La corrélation de ces données 
avec les hauteurs et débits mesurés actuellement permettra d'affiner les modèles de prévision. ‐ Possibilité de télétransmission en temps réel

l'emplacement est judicieux

Actions ‐ mise en œuvre
Couplage des stations hydrométriques avec des appareils de télétransmission (GSM)

‐ Entente Lot / DREAL / SCHAPI

Entretien régulier ‐ courbes de tarages à vérifier régulièrement
Mesures d'accompagnement

Cout d'investissement

Il est nécessaire d'associer le SCHAPI, le SPC et la DIREN de bassin dans le choix des implantations des stations. 

‐ DREAL, SCHAPI

Modalité de mise en œuvre et de gestion

15000 € par appareil Cout de l'installation non compris(5) Réalisation des travaux d'implantation

1 800 € / an (visites sur site, exploitation des données, entretien du matériel)Cout de fonctionnement

Cout d investissement

  Les principales fonctionnalités sont :
    * * Horodatage et stockage des données ,
    * * Restitution des données sur interrogation locale et à distance,
    * * Gestion des seuils et envoi des alarmes,
    * * Interfaçage avec les modems RTC, GSM, satellite, radio analogique et numérique
    * * Visualisation des mesures courantes, status " local & instantané " ainsi que l'ensemble des paramètres sur 
écran afficheur

Détail de l'aménagement

(6) Visites de contrôles mensuelles par le gestionnaire (jaugeage, entretien, 
fonctionnement)

Exemple de station 
hydrométrique:

15000 € par appareil. Cout de l installation non compris

Station 
hydrométrique sur la 
Béthune à St Aubin le 
Cauf (photo DIREN 
Haute-Normandie)

Exemple d’échelle 
limnimétrique (source : 

Guide technique 
Agence de l’Eau Loire-
Bretagne, janvier 1999)

(5) Réalisation des travaux d implantation
Cout d'études externes

: Stations avec  : Stations avec 

4

1

2

3

: Stations avec  : Stations avec 

4

1

2

3



Schéma de prévention et de gestion des inondations sur le bassin versant du Lot
Proposition d'aménagement

Version v2 ‐ Décembre 2009

E ‐ 1
Réaliser prioritairement les PCS dans les zones à enjeux

Bassin versant:

Cours d'eau :

Lot
Localisation

Cours d eau :

Communes :

Caractéristiques:

‐Accélérer l'élaboration des PCS
‐Organisation de l'animation et de la mobilisation 
technique pour accompagner les communes

Objectifs et Améliorations Escomptés Avantages

Compte tenu  des PCS restant à réaliser cette action vise à prioriser l'élaboration dans les territoires à enjeux. Cette démarche permettra de cibler  les collectivités 
é ll i d é li i d PCS é

DifficultésDifficultés

C i i i bl l i i i i d l d PCS l h à j

technique pour accompagner les communes

Cette démarche permettra d'accélérer la réalisation des PCS et de sensibiliser plus rapidement les collectivités sur les inondations.

et éventuellements envisager des réalisations de PCS groupés.

Cette priorisation ne bloque pas les initiatives de lancement des PCS par les communes hors zones à enjeux.

Modalité de mise en œuvre et de gestionModalité de mise en œuvre et de gestion

Une animation régulière auprès des communes en cours de réalisation ou ayant réalisées un PCS sera à mettre en 
œuvre pour mettre à jour et maintenir une dynamique autour de l'alerte.

Mesures d'accompagnement

Modalité de mise en œuvre et de gestion

(1) Réunir les acteurs pouvant se mobiliser pour accompagner les communes 
concernées avec pour objectif de définir la stratégie de mise en œuvre et les modalités 
(techniciens des syndicat de bassin, SIAH, services de l'Etat). Le comité technique de 

Modalité de mise en œuvre et de gestion

Actions ‐ mise en œuvreActions ‐ mise en œuvre
p j y q

(2) Mise en application des modalités par sous bassin si possible et pour les communes 
prioritaires dans un premier temps (communes en zones  à enjeux priorité 1)

( y , , ) q
l'Entente sera le pilote coordonnateur de l'opération

Maître d'ouvrage potentielMaître d'ouvrage potentiel communes ou intercommunalités

3) Etendre la réalisation et l'animation auprès des communes hors zones à enjeux. Coordinateur Entente Lot

Cout d'études externes 10 000*/PCS soit 125*10000 =1  250 000€;
Cout d'investissement néant
Cout d études externes 10 000 /PCS soit 125 10000 =1  250 000€;

Cout de fonctionnement
1 journée par commune *157  soit environ =500*160 = 80 000€  (en priorité 1     70* 10000 = 70 000€)

liste des communes prioritaires
TERRITOIRE A ENJEUX COMMUNES ASSOCIEES

AIGUILLON AIGUILLON
BAGNAC SUR CELE BAGNAC SUR CELE

BALSIEGES

LE TEMPLE SUR LOT
CASTELMORON SUR LOT

CHANAC
ESCLANEDES

CASTELMORON SUR LOT

CHANAC ‐ ESCLANEDES

FOURNELS
SAINT JUERY

FUMEL
MOSEMPROS LIBOS

FOURNELS

FUMEL

MAURS
SAINT CONSTANT

SAINT ETIENNE DE MAURS
MENDE

MAURS

MENDE

TERRITOIRE A ENJEUX COMMUNES ASSOCIEES
AIGUILLON AIGUILLON

BAGNAC SUR CELE BAGNAC SUR CELE
BALSIEGES
BARJAC

SAINT BAUZILE
CULTURES

BOISSE PENCHOT
BOUILLAC
FLAGNAC

BALSIEGES ‐ BARJAC

BOISSE PENCHOT ‐ PORT D'AGRES

LE TEMPLE SUR LOT
CASTELMORON SUR LOT

CHANAC
ESCLANEDES

LE MONASTIER PIN MORIES
CHIRAC
CLAIRAC

GRANGES SUR LOT
LAFITTE SUR LOT
DECAZEVILLE

VIVIEZ

CLAIRAC

CASTELMORON SUR LOT

CHANAC ‐ ESCLANEDES

CHIRAC_LE MONASTIER

DECAZEVILLE

FOURNELS
SAINT JUERY

FUMEL
MOSEMPROS LIBOS

MONTAYRAL
SAINT VITE

GRAND VABRE
VIEILLEVIE
BANASSAC

SAINT PIERRE DE NOGARET
LA CANOURGUE

FOURNELS

FUMEL

GRAND VABRE

LA CANOURGUE

MAURS
SAINT CONSTANT

SAINT ETIENNE DE MAURS
MENDE

BADAROUX
SERVERETTE

JAVOLS
SAINT DENIS EN MARGERIDE
SAINT ALBAN DE LIMAGNOLE

RIMEIZE
SAINT CHELY D'APCHER SAINT CHELY D'APCHER

MAURS

MENDE

SERVERETTE

SAINT ALBAN DE LIMAGNOLE

TERRITOIRE A ENJEUX COMMUNES ASSOCIEES
AIGUILLON AIGUILLON

BAGNAC SUR CELE BAGNAC SUR CELE
BALSIEGES
BARJAC

SAINT BAUZILE
CULTURES

BOISSE PENCHOT
BOUILLAC
FLAGNAC

LIVINHAC LE HAUT
CAHORS

LAMAGDELAINE
PRADINES

BALSIEGES ‐ BARJAC

BOISSE PENCHOT ‐ PORT D'AGRES

CAHORS ‐ PRADINES

LE TEMPLE SUR LOT
CASTELMORON SUR LOT

CHANAC
ESCLANEDES

LE MONASTIER PIN MORIES
CHIRAC
CLAIRAC

GRANGES SUR LOT
LAFITTE SUR LOT
DECAZEVILLE

VIVIEZ
FIRMI
AUBIN
ESPERE

MERCUES
DOUELLE

CLAIRAC

CASTELMORON SUR LOT

CHANAC ‐ ESCLANEDES

CHIRAC_LE MONASTIER

DECAZEVILLE

DOUELLE

FOURNELS
SAINT JUERY

FUMEL
MOSEMPROS LIBOS

MONTAYRAL
SAINT VITE

GRAND VABRE
VIEILLEVIE
BANASSAC

SAINT PIERRE DE NOGARET
LA CANOURGUE
LE MALZIEU VILLE
LE MALZIEU FORAIN

PRUNIERES
LUZECH

CASTELFRANC

LE MALZIEU VILLE

FOURNELS

FUMEL

GRAND VABRE

LA CANOURGUE

MAURS
SAINT CONSTANT

SAINT ETIENNE DE MAURS
MENDE

BADAROUX
SERVERETTE

JAVOLS
SAINT DENIS EN MARGERIDE
SAINT ALBAN DE LIMAGNOLE

RIMEIZE
SAINT CHELY D'APCHER SAINT CHELY D'APCHER

SAINT CYPRIEN SUR DOURDOU SAINT CYPRIEN SUR DOURDOU
SAINT FLOUR
ANDELAT

SAINT GEORGES
ROFFIAC

MAURS

MENDE

SERVERETTE

SAINT ALBAN DE LIMAGNOLE

SAINT FLOUR

TERRITOIRE A ENJEUX COMMUNES ASSOCIEES
AIGUILLON AIGUILLON

BAGNAC SUR CELE BAGNAC SUR CELE
BALSIEGES
BARJAC

SAINT BAUZILE
CULTURES

BOISSE PENCHOT
BOUILLAC
FLAGNAC

LIVINHAC LE HAUT
CAHORS

LAMAGDELAINE
PRADINES
CAJARC

MONTBRUN
SALVAGNAC CAJARC

CAPDENAC CAPDENAC
CASSENEUIL

LEDAT

BALSIEGES ‐ BARJAC

BOISSE PENCHOT ‐ PORT D'AGRES

CAHORS ‐ PRADINES

CAJARC

CASSENEUIL

LE TEMPLE SUR LOT
CASTELMORON SUR LOT

CHANAC
ESCLANEDES

LE MONASTIER PIN MORIES
CHIRAC
CLAIRAC

GRANGES SUR LOT
LAFITTE SUR LOT
DECAZEVILLE

VIVIEZ
FIRMI
AUBIN
ESPERE

MERCUES
DOUELLE

ENTRAYGUES SUR TRUYERE ENTRAYGUES SUR TRUYERE
SAINT COME D'OLT

ESPALION
ESTAING ESTAING

FIGEAC
LISSAC ET MOURET

VIAZAC

CLAIRAC

CASTELMORON SUR LOT

CHANAC ‐ ESCLANEDES

CHIRAC_LE MONASTIER

DECAZEVILLE

FIGEAC

ESPALION

DOUELLE

FOURNELS
SAINT JUERY

FUMEL
MOSEMPROS LIBOS

MONTAYRAL
SAINT VITE

GRAND VABRE
VIEILLEVIE
BANASSAC

SAINT PIERRE DE NOGARET
LA CANOURGUE
LE MALZIEU VILLE
LE MALZIEU FORAIN

PRUNIERES
LUZECH

CASTELFRANC
ALBAS

ANGLARS JUILLAC
PRAYSSAC

MARCILLAC VALLON
VALADY

MARVEJOLS MARVEJOLS

LE MALZIEU VILLE

LUZECH ‐ CASTELFRANC

FOURNELS

FUMEL

GRAND VABRE

LA CANOURGUE

MARCILLAC VALLON

MAURS
SAINT CONSTANT

SAINT ETIENNE DE MAURS
MENDE

BADAROUX
SERVERETTE

JAVOLS
SAINT DENIS EN MARGERIDE
SAINT ALBAN DE LIMAGNOLE

RIMEIZE
SAINT CHELY D'APCHER SAINT CHELY D'APCHER

SAINT CYPRIEN SUR DOURDOU SAINT CYPRIEN SUR DOURDOU
SAINT FLOUR
ANDELAT

SAINT GEORGES
ROFFIAC

SAINT GENIEZ D'OLT
SAINTE EULALIE D'OLT

POMAYROLS
SAINTE LIVRADE SUR LOT SAINTE LIVRADE SUR LOT

VILLENEUVE SUR LOT
BIAS

VILLEUNEUVE SUR LOT ‐ BIAS

MAURS

MENDE

SERVERETTE

SAINT ALBAN DE LIMAGNOLE

SAINT FLOUR

SAINT GENIEZ D'OLT ‐              SAINTE 
EULALIE D'OLT

TERRITOIRE A ENJEUX COMMUNES ASSOCIEES
AIGUILLON AIGUILLON

BAGNAC SUR CELE BAGNAC SUR CELE
BALSIEGES
BARJAC

SAINT BAUZILE
CULTURES

BOISSE PENCHOT
BOUILLAC
FLAGNAC

LIVINHAC LE HAUT
CAHORS

LAMAGDELAINE
PRADINES
CAJARC

MONTBRUN
SALVAGNAC CAJARC

CAPDENAC CAPDENAC
CASSENEUIL

LEDAT

BALSIEGES ‐ BARJAC

BOISSE PENCHOT ‐ PORT D'AGRES

CAHORS ‐ PRADINES

CAJARC

CASSENEUIL

LE TEMPLE SUR LOT
CASTELMORON SUR LOT

CHANAC
ESCLANEDES

LE MONASTIER PIN MORIES
CHIRAC
CLAIRAC

GRANGES SUR LOT
LAFITTE SUR LOT
DECAZEVILLE

VIVIEZ
FIRMI
AUBIN
ESPERE

MERCUES
DOUELLE

ENTRAYGUES SUR TRUYERE ENTRAYGUES SUR TRUYERE
SAINT COME D'OLT

ESPALION
ESTAING ESTAING

FIGEAC
LISSAC ET MOURET

VIAZAC

CLAIRAC

CASTELMORON SUR LOT

CHANAC ‐ ESCLANEDES

CHIRAC_LE MONASTIER

DECAZEVILLE

FIGEAC

ESPALION

DOUELLE

FOURNELS
SAINT JUERY

FUMEL
MOSEMPROS LIBOS

MONTAYRAL
SAINT VITE

GRAND VABRE
VIEILLEVIE
BANASSAC

SAINT PIERRE DE NOGARET
LA CANOURGUE
LE MALZIEU VILLE
LE MALZIEU FORAIN

PRUNIERES
LUZECH

CASTELFRANC
ALBAS

ANGLARS JUILLAC
PRAYSSAC

MARCILLAC VALLON
VALADY

MARVEJOLS MARVEJOLS

LE MALZIEU VILLE

LUZECH ‐ CASTELFRANC

FOURNELS

FUMEL

GRAND VABRE

LA CANOURGUE

MARCILLAC VALLON

MAURS
SAINT CONSTANT

SAINT ETIENNE DE MAURS
MENDE

BADAROUX
SERVERETTE

JAVOLS
SAINT DENIS EN MARGERIDE
SAINT ALBAN DE LIMAGNOLE

RIMEIZE
SAINT CHELY D'APCHER SAINT CHELY D'APCHER

SAINT CYPRIEN SUR DOURDOU SAINT CYPRIEN SUR DOURDOU
SAINT FLOUR
ANDELAT

SAINT GEORGES
ROFFIAC

SAINT GENIEZ D'OLT
SAINTE EULALIE D'OLT

POMAYROLS
SAINTE LIVRADE SUR LOT SAINTE LIVRADE SUR LOT

VILLENEUVE SUR LOT
BIAS

VILLEUNEUVE SUR LOT ‐ BIAS

MAURS

MENDE

SERVERETTE

SAINT ALBAN DE LIMAGNOLE

SAINT FLOUR

SAINT GENIEZ D'OLT ‐              SAINTE 
EULALIE D'OLT



Proposition d'aménagement
Version v2 ‐ Décembre 2009

Schéma de prévention et de gestion des inondations sur le bassin versant du Lot

E ‐ 2
Révision et mise à jour des PPRI

Bassin versant: Lot
Localisation

Bassin versant:

Cours d'eau :

Communes :

Lot

Ensemble des communes concernées par les PPRICommunes : Ensemble des communes concernées par les PPRI

Caractéristiques:

DifficultésObjectifs et Améliorations Escomptés Avantages

‐Prise en compte des dernières modifications urbaines ‐Mobilisation des techniciens de l'EtatL'ensemble des PPRI de plus de 10 ans sont à réviser pour intégrer les nouvelles évolutions réglementaires et urbanistiques. Les communes prioritaires sont 
Banassac, Barjac, Mende, Le Malzieu‐Ville et Fournels.

B d i ti d i
Réaliser une révision des PPRI après chaque crue  décennale et plus  pour vérifier la cohérence des zonages et l'état des éléments structurants

‐Bonne description du risque

Modalité de mise en œuvre et de gestion

Actions ‐ mise en œuvre Mesures d'accompagnement(1) Lancer la révision des PPRI sur les 5 communes prioritaires
Profiter des révisions progressives pour élaborer des PPRI cohérents entre les départements tant sur les rendus 
que sur les cartographies voir mesure E3

Maître d'ouvrage potentiel Service de l'Etat

(3) Mettre en place une stratégie d'intervention pour mettre à jour les PPRI après les 
dé l l

(2) Instaurer à l'échelle du bassin du Lot un suivi des révisions grâce à l'observatoire

Suivi / bilan par l'Observatoire Risque inondation de l'Entente / DREAL de bassin / DDT
crues décennales ou plus

Coordinateur

‐Cout d'investissement

Suivi des révisions via l'observatoire (voir F1)Cout de fonctionnement

Cout d'études externes 3000 € par révision par commune

Suivi des révisions via l observatoire (voir F1)Cout de fonctionnement



Proposition d'aménagement
Version v2 ‐ Décembre 2009

Schéma de prévention et de gestion des inondations sur le bassin versant du Lot

Harmoniser à l'échelle du bassin du Lot la cartographie des PPRI
E ‐ 3

Bassin versant: Lot
Localisation

Bassin versant:

Cours d'eau :

Communes :

Lot

Communes :

Caractéristiques:

Objectifs et Améliorations Escomptés Avantages Difficultés

‐Avoir une vision cohérente de bassin des zones à 
riques 

‐Méthodologie différentes dans la réalisation des PPRIAfin d'avoir une lecture à l'échelle du bassin du Lot des zones à risques inondation il est proposé d'homogénéiser les cartographies des zones inondables des PPRI. 

Profiter  de ce travail pour améliorer la qualité des PPRI lorqu'ils sont amenés à être révisé (systématiser le référencement des PHE,  des crues de références, des 
ouvrages structurants et affiner la cartographie).

‐Réalisation à faire progressivement au grés des révisions

Actions ‐mise en œuvre Mesures d'accompagnement

Modalité de mise en œuvre et de gestion

(1) Faire le point sur les différentes méthodologies et identifier les problèmes à 

Entente Lot

Actions ‐ mise en œuvre Mesures d accompagnement
l'harmonisation.

(2) Elaborer progressivement la cartographie harmonisée à l'échelle du bassin.
Maître d'ouvrage potentiel

(3) Suivre la réalisation de tous les PPRI pour s'assurer de l'utilisation des 
préconisations nécessaires à l'harmonisation de bassin. 

Coordinateur

Cout d'investissement

Cout d'études externes Néant

Néant

Cout de fonctionnement 1 mois de travail entre l'animation, l'analyse et l'intégration dans le SIG soit 30*500 = 15 000 €

Cout d'études externes Néant



Proposition d'aménagement
Schéma de prévention et de gestion des inondations sur le bassin versant du Lot

Version v2 ‐ Décembre 2009

Compléter la liste des PPRI à prescrire pour les communes situées dans les territoires à enjeux
E ‐ 4

Bassin versant: Lot
Localisation

Bassin versant:

Cours d'eau :

Communes :

Lot

voir liste commune avec cartographie ci‐contre

Lot Amont, Truyère, Lot moyen

Cultures, Vieillevie
Espère Saint Juery

Caractéristiques:

Cultures, Vieillevie
Espère Saint Juery
Prunières, Javols

Saint Denis en Margeride
Saint Alban sur Limagnole

Cultures, Vieillevie
Espère Saint Juery
Prunières, Javols

Saint Denis en Margeride
Saint Alban sur Limagnole

DifficultésObjectifs et Améliorations Escomptés Avantages

Cultures, Vieillevie
Espère Saint Juery
Prunières, Javols

Saint Denis en Margeride
Saint Alban sur Limagnole

Difficultés

Dans certaines zones à enjeux toutes les communes ne font pas l'objet d'une prescription de PPRI. Cette action  vise à faire le point sur ces communes et si 
é i f ti d i d l l é li ti d' PPRI

Vérifier si l'ensemble des communes à risques sont 
pourvues d'un PPRI

Objectifs et Améliorations Escomptés Avantages

nécessaire, en fonction des risques connus, de lancer la réalisation d'un PPRI. pourvues d un PPRI.

Cette action permet d'assurer la cohérence sur l'ensemble du territoire du bassin.

Modalité de mise en œuvre et de gestion

Actions ‐ mise en œuvre Mesures d'accompagnement(1) Reprendre pour chaque commune l'état des connaissances en matière de risque 

(2) Prescrire si nécessaire un PPRI Service de l'EtatMaître d'ouvrage potentiel

‐

Cout d'investissement Néant

Coordinateur

Cout d'études externes 15 000€ par PPRI soit 105 000€

Cout de fonctionnement Néant



Schéma de prévention et de gestion des inondations sur le bassin versant du Lot

Proposition d'aménagement

Version v2 ‐ Décembre 2009Version v2 ‐ Décembre 2009

F ‐ 1
Mettre en place un observatoire des crues et inondations à l'échelle du bassin du Lot

Localisation
Bassin versant:

Cours d'eau :

Communes :

Lot

Caractéristiques:

Objectifs et Améliorations Escomptés Avantages Difficultés

La réalisation de l'observatoire permettra de maintenir, actualiser les données à l'échelle du bassin, entretenir une culture de la crue par des  ‐Entretenir la culture de la crue; . ‐Veille technique pérenne; animation de bassin;La réalisation de l observatoire permettra de maintenir, actualiser les données à l échelle du bassin, entretenir une culture de la crue par des 
publications/communications régulières sur cette thématique et de tenir un tableau de bord des actions mises en œuvre.

‐Suivre les actions; actualiser les données

Cette démarche contribuera à sensibiliser tous les acteurs du territoire et d'amener à une plus grande cohérence dans les programmes d'aménagements du 
territoireterritoire.

Modalité de mise en œuvre et de gestion

Actions ‐ mise en œuvre

(1) A partir de la base de données issue du SPI définir le contenu technique précis de 
l'observatoire et les modalités d'échanges avec les producteurs de données du bassin 
du bassin.

Mesures d'accompagnement Créer un comité de suivi des inondations à l'image du comité de suivi des étiages

(2) Définir les supports de communication, produits de l'observatoire à réaliser; les 
cibles, la périodicité…. Maître d'ouvrage potentiel

(3) Elaborer le tableau de bord de suivi des actions.
C di t

Entente Lot 

(3) Elaborer le tableau de bord de suivi des actions.
Coordinateur

Cout d'études externes

‐

(4) Maintenir à jour et développer l'observatoire Cout d'investissement Modernisation du matériel informatique et site internet soit 15 000€

Cout de fonctionnement 1/2 temps sur l'année soit 2000*12/2 = 12 000 €

Cout d'études externes



Proposition d'aménagement
Version v2 ‐ Décembre 2009

Schéma de prévention et de gestion des inondations sur le bassin versant du Lot

Valoriser, actualiser, entretenir et développer les repères de crues
F ‐ 2

Bassin versant: Lot
Localisation

Bassin versant:

Cours d'eau :

Communes :

exemple à titre indicatif et provisoire d'un 
repère

l'ensemble des communes exposées au risque inondationCommunes :

Caractéristiques:

l'ensemble des communes exposées au risque inondation

Diffi l éObj if A éli i E é A DifficultésObjectifs et Améliorations Escomptés Avantages

Cette action vise à garder la mémoire des inondations passées. Ce travail participe à favoriser la mémoire collective et entretenir une culture du risque inondation.  ‐Développer une culture du risque inondation. ‐Recensement à l'échelle du bassin.

Cette démarche s'inscrit dans le cadre de la réglementation : loi n°2003‐699 du 30 juillet 2003 et du décret n°2005‐233 du 14 mars 2005 qui précise que "les zones 
exposées au risque d'inondation doivent comporter un nombre de repères de crues qui tient compte de la configuration des lieux, de la fréquence et de l'ampleur

Les repères de crues contribuent à l'information préventive de la population.
pp q

exposées au risque d inondation doivent comporter un nombre de repères de crues qui tient compte de la configuration des lieux, de la fréquence et de l ampleur 
des inondations et de l'importance de la population fréquentant la zone."

Modalité de mise en œuvre et de gestion

Actions ‐ mise en œuvre

(1) Décider en comité de gestion des inondations des modalités de réalisation, du choix 
du support et des priorités pour lancer le recensement de terrain en complément des  Mesures d'accompagnement

Identifier puis poser des panneaux de sensibilisation sur les crues dans des lieux de fortes fréquentation par 
promeneurs locaux

Modalité de mise en œuvre et de gestion

données existantes dans les services de l'Etat et les mairies.
promeneurs locaux

Maître d'ouvrage potentiel

(2)Réaliser le terrain pour recenser toutes les informations disponibles et vérifier celles 
collectées par courrier, téléphone…

Mairies
Maître d ouvrage potentiel

(3) S'accorder avec les communes et les propriétaires des bâtiments servant de support 

Coordinateur Entente Lot

Entente Lot et syndicats de bassin 

coût moyen d'un repère 1500€, soit pour 300 repères : 450000 €. 

(4) Réaliser la pose sur la base d'un nivellement précis puis s'assurer de leur insertion 
dans le DICRIM sous forme de carte communale

Cout d'investissement

Cout d'études externes ‐

Cout de fonctionnement 5 mois de travail pour implantation soit 150 jours (soit 2 repères par jour) à 500€ = 75 000€Cout de fonctionnement 5 mois de travail pour implantation soit 150 jours (soit 2 repères par jour) à 500€   75 000€



Proposition d'aménagement
Version v2 ‐ Décembre 2009

Schéma de prévention et de gestion des inondations sur le bassin versant du Lot

F ‐ 3
Mettre en place un programme de formation élus et scolaires sur les risques crues‐inondations

Bassin versant: Lot
Localisation

Cours d'eau :

toutes les communes du bassin avec en 
priorité les communes situées dans le lit

Communes :
priorité les communes situées dans le lit 
majeurs des cours d'eau au sens de 
l'hydrogéomorphologie

ensemble des écoles, collèges et lycées

Caractéristiques:
Formation pouvant être dispensée par plusieurs organismes : CNFPT ( Centre National 
de Formation du Personnel Territorial) ; IFFO ‐ RME ( Institut Français de Formateurs ‐ ) ; ( ç
Risques Majeurs et Protection Environnement )

Objectifs et Améliorations Escomptés Avantages Difficultés

Cette action vise former les élus et les scolaires aux problématiques liées aux risques crues et inondations sur le bassin du Lot. Elle a pour objectif d'entretenir la 
culture du risque, de donner des informations techniques et objectives sur les phénomènes hydrologiques.

‐Développer une culture du risque inondation. ‐Mobilisation des acteurs autour de plans de formation

‐Sensibiliser sur les pratiques  ‐Financement

A noter que la formation des élus pourra éventuellement être complétée par la formation du personnel territorial. 

Cette démarche participe au développement durable du territoire

Modalité de mise en œuvre et de gestion

Actions ‐ mise en œuvre 1) préparer le contenu d'une formation pour élus puis d'un spécifique aux écoles Mesures d'accompagnement
Travailler pour les élus avec les associations des maires et pour les écoles avec l'éducation nationale

Modalité de mise en œuvre et de gestion

Association des maires et écoles / Syndicats de bassin / EntenteMaître d'ouvrage potentiel
2)élaborer le planning d'intervention sur plusieurs années afin de toucher l'ensemble 
des communes te les écoles

Entente Lot ou syndicats de bassinCoordinateur

Support et documents de diffusion soit  40 000€

Cout d'études externes ‐

Cout d'investissement

Cout de fonctionnement Mobilisation des intervenants pour les élus 3 journées par département soit 15 journées à 500 = 7500€

Cout d études externes ‐



Sous bassin versant: Lot Amont
Cours d'eau : Lot, Colagne
Communes :

Caractéristiques :

Schéma de prévention et de gestion des inondations sur le bassin versant du Lot
Proposition d'aménagement

Version v2 ‐ Décembre 2009

Lot Amont

Localisation

Optimisation des zones d'expansion de crue G ‐ 1 ‐ 1

De Mende à Entraygues

Zones naturelles en rive droite et rive gauche

Enjeu 1 Enjeu 2 Enjeu 3 Enjeu 4 Enjeu 5

Population Services publics ‐ secours Infrastructures Usages économiques Milieux naturels

Forte
Mende; Banassac; 
Saint Come d'Olt, 

Espalion; Entraygues
‐ ‐ Néant

Les réductions de débit auront un impact direct sur le Lot amont. Selon le type d'épisode pluvieux et des conditions climatiques sur les bassins 
t d l T è t d L t A t t ff t é t êt ti l L t M

- La réalisation d'un surstockage permet de favoriser l'étalement de l'inondation sur le lit majeur et de réaliser un ralentissement dynamique. 
Réduction des débits de pointe et abaissement de la ligne d'eau à l'aval. La vulnérabilité des ponts en aval est réduite.

Avantages Inconvénients

‐ Provoque la diminution des débits vers l'aval

Stations d'épuration 
; Usine 

hydroéléctriques au  
fil de l'eau

‐ Pas d'effet sur les crues importantes

Objectifs et Améliorations Escomptés

‐ Retarde la pointe de la crue
‐ Permet le maintien des activités agricoles

‐ Engendre une augmentation de la ligne d'eau dans la 
zone concernée

Priorité

(4) Réalisation d'une campagne topographique sur le secteur cible
Coordinateur

Il est nécessaire de produire une étude hydraulique spécifique afin de dimensionner précisement les ouvrages en entrée et sortie de la zone 
d'expansion

versants de la Truyère et du Lot Amont, cet effet écreteur pourra être ressenti sur le Lot Moyen.

Mesures d'accompagnement

Cout d'investissement

(2) Désignation du maitre d'ouvrage et élaboration du cahier des charges

(3) Lancement de l'appel d'offres et désignation du prestataire

Collectivité concernée / Syndicat Lot ColagneMaître d'ouvrage potentiel

Modalité de mise en œuvre et de gestion

Syndicat Lot Colagne

Actions ‐ mise en œuvre
(1) Animation d'une réunion de concertation entre l'Entente et le syndicat de rivière 
et/ou les collectivités

Valoriser les sols par une utilisation adaptée au milieu et au fonctionnement hydraulique.
Protection rapprochée des habitations agricoles dans la plaine

Mesure en parfaite cohérence avec les orientations données dans le SPI Lot amont.

(5) Elaboration d'un plan de travaux ‐ coordination et réalisation
Cout de fonctionnement

‐Etude hydraulique : de 6000 à 20000 € selon la taille de la zone. Cout moyen global de 65 000 €
Cout d investissement
Cout d'études externes

Détail de l'aménagement

Opérations d'entretien annuel : 6000 € pour 10 Ha



Sous bassin versant: Truyère
Cours d'eau : Truyère, Rimieze, Bes, 
Communes :

Caractéristiques :

Schéma de prévention et de gestion des inondations sur le bassin versant du Lot
Proposition d'aménagement

Version v2 ‐ Décembre 2009

Optimisation des zones d'expansion de crue G ‐ 1 ‐ 2 Truyère

Localisation

De Serverette à Entraygues

Zones naturelles en rive droite et rive gauche

Enjeu 1 Enjeu 2 Enjeu 3 Enjeu 4 Enjeu 5

Population Services publics ‐ secours Infrastructures Usages économiques Milieux naturels

1 : Zone Z24
2 : Zone Z25

‐ Pas d'effet sur les crues importantes

Objectifs et Améliorations Escomptés

‐ Retarde la pointe de la crue
‐ Permet le maintien des activités agricoles

Avantages Inconvénients

‐ Provoque la diminution des débits vers l'aval

Stations d'épuration 
; Usine 

hydroéléctriques au  
fil de l'eau

Priorité

‐ Engendre une augmentation de la ligne d'eau dans la 
zone concernée

Malzieu Ville ‐ ‐ Néant

Les réductions de débit auront un impact direct sur la Truyère. Selon le type d'épisode pluvieux et des conditions climatiques sur les bassins versants 
d l T è t d L t A t t ff t é t êt ti l L t M

- La réalisation d'un surstockage permet de favoriser l'étalement de l'inondation sur le lit majeur et de réaliser un ralentissement dynamique. 
Réduction des débits de pointe et abaissement de la ligne d'eau à l'aval. La vulnérabilité des ponts en aval est réduite.

Modalité de mise en œuvre et de gestion

Entente Lot

Actions ‐ mise en œuvre
(1) Animation d'une réunion de concertation entre l'Entente et le syndicat de rivière 
et/ou les collectivités

Valoriser les sols par une utilisation adaptée au milieu et au fonctionnement hydraulique.
Protection rapprochée des habitations agricoles dans la plaine

Maître d'ouvrage potentiel

Coordinateur

Cout d'investissement

Mesures d'accompagnement

(4) Réalisation d'une campagne topographique sur le secteur cible

(2) Désignation du maitre d'ouvrage et élaboration du cahier des charges

(3) Lancement de l'appel d'offres et désignation du prestataire

Collectivité concernée / Entente Lot

Il est nécessaire de produire une étude hydraulique spécifique afin de dimensionner précisement les ouvrages en entrée et sortie de la zone 
d'expansion

de la Truyère et du Lot Amont, cet effet écreteur pourra être ressenti sur le Lot Moyen.

Cout d'études externes

Détail de l'aménagement

Opérations d'entretien annuel : 6000 € pour 10 Ha
(5) Elaboration d'un plan de travaux ‐ coordination et réalisation

Cout de fonctionnement

‐Etude hydraulique : de 6000 à 20000 € selon la taille de la zone. Cout moyen global de 13 000 €
Cout d investissement



Sous bassin versant: Lot Moyen
Cours d'eau :
Communes :

Caractéristiques :

D'Entraygues à Luzech

Lot Moyen

Localisation

Lot, Dourdou, Riou, Diège

Marcillac Vallon, Saint Cyprien sur Dourdou

Zones naturelles en rive droite et rive gauche

Schéma de prévention et de gestion des inondations sur le bassin versant du Lot
Proposition d'aménagement

Version v2 ‐ Décembre 2009

Optimisation des zones d'expansion de crue G ‐ 1 ‐ 3

Enjeu 1 Enjeu 2 Enjeu 3 Enjeu 4 Enjeu 5

Population Services publics ‐ secours Infrastructures Usages économiques Milieux naturels

MoyenneGrand Vabre, Viellevie, 
Boisse Penchot, Bouillac, 
Livinhac le Haut, Capdenac 
Gare, Cajarc, Montbrun, 
Salvagnac Cajarc, Cahors, 
Lagmadeleine, Pradines,

Captages d'eau 
potable, Gendarmerie 

à Luzech,…

Zones industrielles 
et commerciales à 
Cahors, Decazeville

‐

Les réductions de débit auront un impact direct sur le Lot Moyen. Selon le type d'épisode pluvieux et des conditions climatiques sur les bassins 
t d Célé t d L t M t ff t é t êt ti l L t A l

- La réalisation d'un surstockage permet de favoriser l'étalement de l'inondation sur le lit majeur et de réaliser un ralentissement dynamique. 
Réduction des débits de pointe et abaissement de la ligne d'eau à l'aval. La vulnérabilité des ponts en aval est réduite.

Priorité

‐ Retarde la pointe de la crue
‐ Permet le maintien des activités agricoles

Avantages Inconvénients

‐ Provoque la diminution des débits vers l'aval

Stations d'épuration 
; Usine 

hydroéléctriques au  
fil de l'eau

‐ Engendre une augmentation de la ligne d'eau dans la 
zone concernée
‐ Pas d'effet sur les crues importantes

Objectifs et Améliorations Escomptés

versants du Célé et du Lot Moyen, cet effet écreteur pourra être ressenti sur le Lot Aval.

Mesures d'accompagnement

(4) Réalisation d'une campagne topographique sur le secteur cible

(2) Désignation du maitre d'ouvrage et élaboration du cahier des charges

(3) Lancement de l'appel d'offres et désignation du prestataire

Cout d'investissement

Il est nécessaire de produire une étude hydraulique spécifique afin de dimensionner précisement les ouvrages en entrée et sortie de la zone 
d'expansion

Maître d'ouvrage potentiel

Coordinateur Entente Lot

Modalité de mise en œuvre et de gestion

Actions ‐ mise en œuvre
(1) Animation d'une réunion de concertation entre l'Entente et le syndicat de rivière 
et/ou les collectivités

Valoriser les sols par une utilisation adaptée au milieu et au fonctionnement hydraulique.
Protection rapprochée des habitations agricoles dans la plaine

Collectivité concernée / SIAH Dourdou

Cout d investissement

‐Etude hydraulique : de 6000 à 20000 € selon la taille de la zone. Cout moyen global de 117 000 €Cout d'études externes

Détail de l'aménagement

Opérations d'entretien annuel : 6000 € pour 10 Ha
(5) Elaboration d'un plan de travaux ‐ coordination et réalisation

Cout de fonctionnement



Sous bassin versant: Lot Moyen
Cours d'eau : Dourdou
Communes : La Nauviale

Saint Cyprien

Caractéristiques : Zone d'expansion en rive droite et rive gauche du cours d'eau

Optimisation de zone d'expansion de crue G ‐ 1 ‐ 3‐1

Schéma de prévention et de gestion des inondations sur le bassin versant du Lot
Proposition d'aménagement

Version v2 ‐ Décembre 2009

La Nauviale ‐ Z12

Localisation

Enjeu 1 Enjeu 2 Enjeu 3 Enjeu 4 Enjeu 5

Population Services publics ‐ secours Infrastructures Usages économiques Milieux naturels

Forte:

‐ Engendre une augmentation de la ligne d'eau dans la 
zone concernée
‐ Pas d'effet sur les crues importantes

Objectifs et Améliorations Escomptés

‐ Retarde la pointe de la crue

ZEC situé sur une 
zone de confluence

‐ Permet le maintien des activités agricoles

- La réalisation d'un surstockage permet de favoriser l'étalement de l'inondation sur le lit majeur et de réaliser un ralentissement dynamique. 
Réduction des débits de pointe et abaissement de la ligne d'eau l'aval. La vulnérabilité des pont en aval est réduite.

Avantages Inconvénients

‐ Provoque la diminution des débits vers l'aval

Stations d'épuration 
; Usine 

hydroéléctrique de 
Moulin d'Olt

Priorité

Saint Cyprien‐Dourdou 
; Grand Vabre; 

Viellevie; Livinhac; 
Cajarc 

D 502 ; D 901 ; D 46 ; 
D 42

Néant Néant

- Les réductions de débit auront un impact direct sur le Dourdou. Celui-ci pourra etre ressenti sur le Lot Moyen en fonction du type d'épisode pluvieux 
t d diti li ti l b i t d l T è t d L t A t

Modalité de mise en œuvre et de gestion

Actions ‐ mise en œuvre
(1) Animation d'une réunion de concertation entre l'Entente et le syndicat de rivière 
et/ou les collectivités

Valoriser les sols par une utilisation adaptée au milieu et au fonctionnement hydraulique.
Protection rapprochée des habitations agricoles dans la plaine

Mesures d'accompagnement

Cout d'investissement

Collectivité concernée / SIAH Dourdou

Etude : de 12000 à 15000 € par site

Maître d'ouvrage potentiel

Coordinateur
(4) Réalisation d'une campagne topographique sur le secteur cible

(2) Désignation du maitre d'ouvrage et élaboration du cahier des charges

(3) Lancement de l'appel d'offres et désignation du prestataire
Entente Lot

Il est nécessaire de produire une étude hydraulique spécifique afin de dimensionner précisement les ouvrages en entrée et sortie de la zone 
d'expansion

et des conditions climatiques sur les bassin versant de la Truyère et du Lot Amont.

Topographie : variable selon superficie

Détail de l'aménagement

Opérations d'entretien annuel : 6000 € pour 10 Ha

Cout d investissement
Cout d'études externes

(5) Elaboration d'un plan de travaux ‐ coordination et réalisation
Cout de fonctionnement

Etude : de 12000 à 15000 € par site



Sous bassin versant: Célé
Cours d'eau :
Communes :

Caractéristiques :

Célé

Schéma de prévention et de gestion des inondations sur le bassin versant du Lot
Proposition d'aménagement

Version v2 ‐ Décembre 2009

Localisation

Optimisation des zones d'expansion de crue G ‐ 1 ‐ 4

Maurs, Bagnac, Figeac, Saint Constant

Zones naturelles en rive droite et rive gauche

Célé, Rance, 

Enjeu 1 Enjeu 2 Enjeu 3 Enjeu 4 Enjeu 5

Population Services publics ‐ secours Infrastructures Usages économiques Milieux naturels

Forte

Avantages

‐ Engendre une augmentation de la ligne d'eau dans la 
zone concernée

Inconvénients

‐ Provoque la diminution des débits vers l'aval

Stations d'épuration 
de Maurs

Objectifs et Améliorations Escomptés

‐ Retarde la pointe de la crue
‐ Permet le maintien des activités agricoles

- La réalisation d'un surstockage permet de favoriser l'étalement de l'inondation sur le lit majeur et de réaliser un ralentissement dynamique. 
Réduction des débits de pointe et abaissement de la ligne d'eau à l'aval. La vulnérabilité des ponts en aval est réduite. 

Priorité

‐ Pas d'effet sur les crues importantes

Maurs, Bagnac sur 
Célé, Figeac, Saint 

Constant
‐

Zones industrielles 
et commerciales à 

Figeac
‐

Les réductions de débit auront un impact direct sur le Célé. Selon le type d'épisode pluvieux et des conditions climatiques sur les bassins versants 
t t ff t é t êt ti l L t M t l L t A l

Modalité de mise en œuvre et de gestion

Syndicat Mixte de la Rance et du Célé
Entente Lot

Actions ‐ mise en œuvre
(1) Animation d'une réunion de concertation entre l'Entente et le syndicat de rivière 
et/ou les collectivités

Valoriser les sols par une utilisation adaptée au milieu et au fonctionnement hydraulique.
Protection rapprochée des habitations agricoles dans la plaine

‐

Maître d'ouvrage potentiel

Coordinateur

Cout d'investissement

Mesures d'accompagnement

(4) Réalisation d'une campagne topographique sur le secteur cible

(2) Désignation du maitre d'ouvrage et élaboration du cahier des charges

(3) Lancement de l'appel d'offres et désignation du prestataire

Collectivité concernée / Syndicat Mixte de la Rance et du Célé

Il est nécessaire de produire une étude hydraulique spécifique afin de dimensionner précisement les ouvrages en entrée et sortie de la zone 
d'expansion

amont, cet effet écreteur pourra être ressenti sur le Lot Moyen et le Lot Aval.

Détail de l'aménagement

Opérations d'entretien annuel : 6000 € pour 10 Ha
(5) Elaboration d'un plan de travaux ‐ coordination et réalisation

Cout de fonctionnement

‐
‐Etude hydraulique : de 6000 à 20000 € selon la taille de la zone. Cout moyen global de 52 000 €

Cout d investissement
Cout d'études externes

Une attention particulière sera portée sur les modifications d'aléas engendrées par la réalisation des ZEC. Il conviendra bien evidemment de préciser l'évolution de la ligne d'eau en crue 
dans les zones concernées.



Sous bassin versant: Célé
Cours d'eau :
Communes :

Caractéristiques :

Célé 

Schéma de prévention et de gestion des inondations sur le bassin versant du Lot
Proposition d'aménagement

Version v2 ‐ Décembre 2009

Figeac ‐ Z 18

Localisation

Optimisation des zones d'expansion de crue G ‐ 1 ‐ 4 ‐1

Figeac, Boussac, Ceint d'Eau, Cahors

Zones naturelles en rive droite et rive gauche de 3.9 km²

FIGEAC

Enjeu 1 Enjeu 2 Enjeu 3 Enjeu 4 Enjeu 5

Population Services publics ‐ secours Infrastructures Usages économiques Milieux naturels

ForteZones industrielles 
et commerciales à 
Figeac. Entreprise 

ICPE.

‐

Les réductions de débit auront un impact direct sur le Célé. Celui-ci pourra etre ressenti sur le Lot Moyen et Aval en fonction du type d'épisode 

Figeac, Boussac, 
Cahors

‐

- La réalisation d'un surstockage permet de favoriser l'étalement de l'inondation sur le lit majeur et de réaliser un ralentissement dynamique. 
Réduction des débits de pointe et abaissement de la ligne d'eau l'aval. La vulnérabilité des ponts en aval est réduite.

Avantages Inconvénients

‐ Provoque la diminution des débits vers l'aval

Station d'épuration 
de Figeac

‐ Pas d'effet sur les crues importantes

Objectifs et Améliorations Escomptés

‐ Retarde la pointe de la crue
‐ Permet le maintien des activités agricoles

‐ Engendre une augmentation de la ligne d'eau dans la 
zone concernée

Priorité

FIGEAC

Les réductions de débit auront un impact direct sur le Célé. Celui ci pourra etre ressenti sur le Lot Moyen et Aval en fonction du type d épisode 
pluvieux et des conditions climatiques sur les bassins versants du Lot Moyen et en amont. Cette zone est la plus vaste ZEC identifié sur le sous 
bassin versant du Célé.

Mesures d'accompagnement

(4) Réalisation d'une campagne topographique sur le secteur cible

(2) Désignation du maitre d'ouvrage et élaboration du cahier des charges

(3) Lancement de l'appel d'offres et désignation du prestataire

Cout d'investissement

Il est nécessaire de produire une étude hydraulique spécifique afin de dimensionner précisement les ouvrages en entrée et sortie de la zone 
d'expansion

Collectivité concernée / Syndicat Mixte de la Rance et du Célé

‐Etude hydraulique : de 15000 à 20000 €

Maître d'ouvrage potentiel

Coordinateur

Modalité de mise en œuvre et de gestion

Syndicat Mixte de la Rance et du Célé
Entente Lot

Actions ‐ mise en œuvre
(1) Animation d'une réunion de concertation entre l'Entente et le syndicat de rivière 
et/ou les collectivités

Valoriser les sols par une utilisation adaptée au milieu et au fonctionnement hydraulique.
Protection rapprochée des habitations agricoles dans la plaine

‐ Vérifier cohérence avec déviation routière projetée

Cout d investissement

(5) Elaboration d'un plan de travaux ‐ coordination et réalisation
Cout de fonctionnement

‐Etude hydraulique : de 15000 à 20000 € 
‐Travaux : non définiCout d'études externes

Détail de l'aménagement

Opérations d'entretien annuel : 6000 € pour 10 Ha

FIGEACFIGEAC



Sous bassin versant: Lot Aval
Cours d'eau :
Communes :

Caractéristiques :

Lot, Thèze, Lémance

Schéma de prévention et de gestion des inondations sur le bassin versant du Lot
Proposition d'aménagement

Version v2 ‐ Décembre 2009

Lot Aval

Localisation

Optimisation des zones d'expansion de crue G ‐ 1 ‐ 5

Puy‐l'Eveque, Fumel, Villeneuve‐sur‐Lot, 

Zones naturelles en rive droite et rive gauche

Enjeu 1 Enjeu 2 Enjeu 3 Enjeu 4 Enjeu 5

Population Services publics ‐ secours Infrastructures Usages économiques Milieux naturels

Moyenne

3 ICPE ‐

-Les réductions de débit auront un impact direct sur les affluents traités. Ces réductions seront faiblement ressenti sur le Lot aval car les débits 
d é t bi é i d

Puy‐l'Eveque, Fumel, 
Villeneuve‐sur‐Lot, 

Castelmoron, Cuzorn, 
Monsempron

‐

- La réalisation d'un surstockage permet de favoriser l'étalement de l'inondation sur le lit majeur et de réaliser un ralentissement dynamique. 
Réduction des débits de pointe et abaissement de la ligne d'eau à l'aval. La vulnérabilité des ponts en aval est ainsi réduite.

Avantages Inconvénients

‐ Provoque la diminution des débits vers l'aval

Captages d'eau 
potable, stations 
d'épuration en lit 

majeur

‐ Pas d'effet sur les crues importantes

Objectifs et Améliorations Escomptés

‐ Retarde la pointe de la crue
‐ Permet le maintien des activités agricoles

‐ Engendre une augmentation de la ligne d'eau dans la 
zone concernée

Priorité

engendrés y sont bien supérieurs en cas de crue.

Mesures d'accompagnement

(4) Réalisation d'une campagne topographique sur le secteur cible

(2) Désignation du maitre d'ouvrage et élaboration du cahier des charges

(3) Lancement de l'appel d'offres et désignation du prestataire

Cout d'investissement

Il est nécessaire de produire une étude hydraulique spécifique afin de dimensionner précisement les ouvrages en entrée et sortie de la zone 
d'expansion

Collectivité concernée / Syndicat Mixte Vallée du Lot 47Maître d'ouvrage potentiel

Coordinateur

Modalité de mise en œuvre et de gestion

Syndicat Mixte Vallée du Lot 47
Entente Lot

Actions ‐ mise en œuvre
(1) Animation d'une réunion de concertation entre l'Entente et le syndicat de rivière 
et/ou les collectivités

Valoriser les sols par une utilisation adaptée au milieu et au fonctionnement hydraulique.
Protection rapprochée des habitations agricoles dans la plaine

Cout d investissement

(5) Elaboration d'un plan de travaux ‐ coordination et réalisation
Cout de fonctionnement

‐Etude hydraulique : de 6000 à 20000 € selon la taille de la zone. Cout moyen global de 40 000 €Cout d'études externes

Détail de l'aménagement

Opérations d'entretien annuel : 6000 € pour 10 Ha



Sous bassin versant:
Cours d'eau : Tous
Communes :

Caractéristiques :

H ‐ 1

Informations sur ponts, digues, remblais et murs

Lot Amont, Lot Moyen, Lot Aval, Truyère, Célé

Schéma de prévention et de gestion des inondations sur le bassin versant du Lot
Proposition d'aménagement

Version v2 ‐ Décembre 2009

Bassin versant global

Localisation

Réalisation d'une base de données complète sur les ouvrages hydrauliques structurants

Toutes

Enjeu 1 Enjeu 2 Enjeu 3 Enjeu 4 Enjeu 5

Population Services publics ‐ secours Infrastructures Usages économiques Milieux naturels

‐ Qualité de la base dépendante des personnes en charge 
de la compléter

‐ Connaissance accrue des élément structurants du 
bassin
‐ Outil de base pour la planification de travaux ou 

Priorité

- Compléter la connaissance des ouvrages sur le bassin et identifier leur vulnérabilité. (Mesure E29 du SDAGE Adour-Garonne 2010/2015)

Avantages Inconvénients

‐ Base de données longue à réaliser

Ensemble du bassin 
versant

Routes nationales, 
voies férrées, routes 
départementales

‐ ‐

- La collecte de données implique l'ensemble des acteurs et participe à la culture du risque.

Objectifs et Améliorations Escomptés

‐

Modalité de mise en œuvre et de gestion

Actions ‐ mise en œuvre
(1) Animation d'une réunion par l'Entente pour informer et impliquer l'ensemble des 
acteurs et gestionnaires des ouvrages

Visites annuelles des ouvrages et visites complémentaires suite à des épisodes de crue

d'amélioration des écoulements

Syndicat de bassin / Entente Lot
Maître d'ouvrage potentiel

Coordinateur

Cout d'investissement Néant

Direction Départementale des Territoires (DDT)

Mesures d'accompagnement

(4) Choix de la base de données à établir par l'Entente

(2) Mise en place d'une convention ou d'une procédure de collecte des données des 
ouvrages existants 

(3) Récupération effective des caractéristiques des ouvrages
Entente Lot

 La collecte de données implique l ensemble des acteurs et participe à la culture du risque.

- Il est indispensable de faire "vivre" cette base de données afin de constituer un veritable outil d'aide à la décision

Néant

Détail de l'aménagement

1 mois d'un technicien soit 30 * 500 = 15 000€
(5) Elaboration et renseignement de la base de données

Cout de fonctionnement

Cout d investissement
Cout d'études externes

Néant

DREAL ‐ DDT

Services techniques 
Communes

Conseils Généraux

Entente Lot Construction de la base 
de données

Récupération de données - EnquêtesSyndicats de rivière

Choix du type de 
base de données
(Excel ‐ Access, 

….)

DREAL ‐ DDT

Services techniques 
Communes

Conseils Généraux

Entente Lot Construction de la base 
de données

Récupération de données - EnquêtesSyndicats de rivière

Choix du type de 
base de données
(Excel ‐ Access, 

….)



Sous bassin versant:
Cours d'eau : Tous
Communes :

Caractéristiques :

Toutes

Localisation

Actualisation ‐ Mise à jour de la base de données complète sur les ouvrages hydrauliques structurants

Lot Amont, Lot Moyen, Lot Aval, Truyère, Célé

Schéma de prévention et de gestion des inondations sur le bassin versant du Lot
Proposition d'aménagement

Version v2 ‐ Décembre 2009

Bassin versant globalH ‐ 2

Informations sur ponts, digues, remblais et murs

Enjeu 1 Enjeu 2 Enjeu 3 Enjeu 4 Enjeu 5

Population Services publics ‐ secours Infrastructures Usages économiques Milieux naturels

‐

- La collecte de données implique l'ensemble des acteurs et participe à la culture du risque.

Objectifs et Améliorations Escomptés

Ensemble du bassin 
versant

Routes nationales, 
voies férrées, routes 
départementales

‐

Avantages Inconvénients

‐

‐ Connaissance accrue des élément structurants du 
bassin
‐ Outil de base pour la planification de travaux ou 

Priorité

‐ Nécessite une participation de qualité equivalente pour 
tous les acteurs 

- Compléter la connaissance des ouvrages sur le bassin et identifier leur vulnérabilité. (Mesure E29 du SDAGE Adour-Garonne 2010/2015)

 La collecte de données implique l ensemble des acteurs et participe à la culture du risque.

- Il est indispensable de faire "vivre" cette base de données afin de constituer un veritable outil d'aide à la décision

Cout d'investissement

Modalité de mise en œuvre et de gestion

Actions ‐ mise en œuvre
(1) Récupération des données sur les ouvrages auprès des gestionnaires

Coordinateur
(3) Mise a jour des données. Création, suppression ou modification d'un ouvrage. 
Localisation de ce dernier sur un SIG

(2) Etablir une convention entre Entente et gestionnaires afin que ces derniers 
informent systématiquement l'Entente en cas de travaux sur les ouvrages.

Entente Lot

d'amélioration des écoulements

Visites annuelles des ouvrages et visites complémentaires suite à des épisodes de crue

Etat / Entente Lot

Mesures d'accompagnement

Maître d'ouvrage potentiel

‐ Information de la population possible

Cout d'études externes
Cout d investissement

(4) Création éventuelle d'un serveur pour que chaque gestionnaire puisse renseigner la 
base à distance (via Internet par exemple)

Cout de fonctionnement

NéantLocalisation de ce dernier sur un SIG

Détail de l'aménagement

2000 € / an

DREAL ‐ DDEA

Services techniques 
Communes

Conseils Généraux

Entente Lot

Base de Données 
des ouvrages  ‐
mise a jour 

Consultation DREAL ‐ DDEA

Communes

Conseils Généraux

Information de la 
population.

Prise en compte dans 
les nouveaux 

aménagements.
Améliorations 

Information

DREAL ‐ DDEA

Services techniques 
Communes

Conseils Généraux

Entente Lot

Base de Données 
des ouvrages  ‐
mise a jour 

Consultation DREAL ‐ DDEA

Communes

Conseils Généraux

Information de la 
population.

Prise en compte dans 
les nouveaux 

aménagements.
Améliorations 

Information



Sous bassin versant: Lot Amont
Cours d'eau : Lot 
Communes :

Caractéristiques :

Schéma de prévention et de gestion des inondations sur le bassin versant du Lot
Proposition d'aménagement

Version v2 ‐ Décembre 2009

Lot Amont

Localisation

Réalisation d'études de diagnostic des ouvragesH ‐ 3 ‐ 1

Ensemble des ouvrages dans le lit du Lot et de ses affluents

Mende, Marvejols, Espalion ‐ Saint Come d'Olt ‐ Bessuéjouls

Enjeu 1 Enjeu 2 Enjeu 3 Enjeu 4 Enjeu 5

Population Services publics ‐ secours Infrastructures Usages économiques Milieux naturels

18 Ha de zones 
industrielles et 
commerciales

‐ Amélioration des conditions d'écoulement au droit des zones à enjeux prioritaires. 

Avantages Inconvénients

Néant‐

Priorité

Mende, Banassac, 
Saint‐Come d'Olt; 

Espalion

‐ Réduire la vulnérabilité de l'existant

Objectifs et Améliorations Escomptés

‐ Permet d'identifier les ouvrages les plus sensibles aux 
crues
‐ Permet de lancer des programmes de réhabilitation 

‐

‐ Couteux car ouvrages multiples

Cout d'investissement

Modalité de mise en œuvre et de gestion

Communes ou syndicat Lot Colagne ou SIAH Haute vallée du Lot
Maître d'ouvrage potentiel

Coordinateur
(4) Faire réaliser l'étude en cohérence avec les études existantes et les connaissances 
du site (hydrogéologie notamment)

(2) Détermination des ouvrages les plus exposés au risque

(3) Elaboration d'un cahier des charges précis en vue de la réalisation de l'étude 
hydraulique ‐ lancement et attribution du marché

Conseil Généraux

 Réduire la vulnérabilité de l existant

‐ Réduction de la ligne d'eau en aval du pont. Sécuriser les axes de communications

ou de remplacement des ouvrages pour la sécurité des 
biens et des personnes

Actions ‐ mise en œuvre
(1) Réunion de concertation entre Entente et gestionnaires des routes et ouvrages NéantMesures d'accompagnement

‐Entente Lot / DDT

Cout d investissement

Détail de l'aménagement

Néant
(5) Elaboration d'un plan de travaux ‐ réalisation

Cout de fonctionnement

du site (hydrogéologie notamment)
‐ Etude hydraulique : de 5000 à 8000 € selon type d'ouvrage. Soit un total d'environ 50 000€ sur le sous bassinCout d'études externes

Entente Lot

DREAL ‐ DDEA

Communes

Conseils Généraux

Ouvrage structurant

(1)
Identification

(2)
Information 
auprès du 

gestionnaire Réalisation du 
diagnostic de l'ouvrage

(4) Mesure corrective : réhabilitation, modification, suppression, etc...

(3)
Réalisation

Entente Lot

DREAL ‐ DDEA

Communes

Conseils Généraux

Ouvrage structurant

(1)
Identification

(2)
Information 
auprès du 

gestionnaire Réalisation du 
diagnostic de l'ouvrage

(4) Mesure corrective : réhabilitation, modification, suppression, etc...

(3)
Réalisation



Sous bassin versant: Truyère
Cours d'eau : Truyère ‐ Lander
Communes :

Caractéristiques :

H ‐ 3 ‐ 2

Ensemble des ouvrages dans le lit de la Truyère et de ses affluents

Malzieu Ville, Entraygues, Saint Flour

Schéma de prévention et de gestion des inondations sur le bassin versant du Lot
Proposition d'aménagement

Version v2 ‐ Décembre 2009

Truyère

Localisation

Réalisation d'études de diagnostic des ouvrages

Enjeu 1 Enjeu 2 Enjeu 3 Enjeu 4 Enjeu 5

Population Services publics ‐ secours Infrastructures Usages économiques Milieux naturels

Malzieu Ville, 
Entraygues, Saint Flour

‐ Permet d'identifier les ouvrages les plus sensibles aux 
crues
‐ Permet de lancer des programmes de réhabilitation 

‐

- Amélioration des conditions d'écoulement au droit des zones à enjeux prioritaires. 

Avantages Inconvénients

‐ Couteux car ouvrages multiples

Priorité

Objectifs et Améliorations Escomptés

‐ ‐ Néant

- Réduire la vulnérabilité de l'existant

Modalité de mise en œuvre et de gestion

‐Entente Lot / DDT

Actions ‐ mise en œuvre
(1) Réunion de concertation entre Entente et gestionnaires des routes et ouvrages NéantMesures d'accompagnement

(2) Détermination des ouvrages les plus exposés au risque

ou de remplacement des ouvrages pour la sécurité des 
biens et des personnes

Communes
Maître d'ouvrage potentiel

Coordinateur

Conseil Généraux

(4) Faire réaliser l'étude en cohérence avec les études existantes et les connaissances 
du site (hydrogéologie notamment)

(3) Elaboration d'un cahier des charges précis en vue de la réalisation de l'étude 
hydraulique ‐ lancement et attribution du marché

Cout d'investissement

- Réduction de la ligne d'eau en aval du pont. Sécuriser les axes de communications

 Réduire la vulnérabilité de l existant

Cout d'études externes

Détail de l'aménagement

Néant
(5) Elaboration d'un plan de travaux ‐ réalisation

Cout de fonctionnement

‐Etude hydraulique : de 5000 à 8000 € selon le type d'ouvragedu site (hydrogéologie notamment) Cout d investissement

Entente Lot

DREAL ‐ DDEA

Communes

Conseils Généraux

Ouvrage structurant

(1)
Identification

(2)
Information 
auprès du 

gestionnaire Réalisation du 
diagnostic de l'ouvrage

(4) Mesure corrective : réhabilitation, modification, suppression, etc...

(3)
Réalisation

Entente Lot

DREAL ‐ DDEA

Communes

Conseils Généraux

Ouvrage structurant

(1)
Identification

(2)
Information 
auprès du 

gestionnaire Réalisation du 
diagnostic de l'ouvrage

(4) Mesure corrective : réhabilitation, modification, suppression, etc...

(3)
Réalisation



Sous bassin versant: Lot Moyen
Cours d'eau : Lot, Dourdou
Communes :

Caractéristiques :

Schéma de prévention et de gestion des inondations sur le bassin versant du Lot
Proposition d'aménagement

Version v2 ‐ Décembre 2009

Lot Moyen

Localisation

Réalisation d'études de diagnostic des ouvragesH ‐ 3 ‐ 3

Ensemble des ouvrages dans le lit de la Truyère et de ses affluents

D'Entraygues à Luzech
Marcillac Vallon, Saint Cyprien sur Dourdou

Enjeu 1 Enjeu 2 Enjeu 3 Enjeu 4 Enjeu 5

Population Services publics ‐ secours Infrastructures Usages économiques Milieux naturels

‐ Permet de lancer des programmes de réhabilitation 

Captages d'eau 
potable, Gendarmerie 

à Luzech,…

Zones industrielles 
et commerciales à 
Cahors, Decazeville

Néant

- Réduire la vulnérabilité de l'existant

Stations d'épuration 
; Usine 

hydroéléctriques au  
fil de l'eau

- Amélioration des conditions d'écoulement au droit des zones à enjeux prioritaires. 

Avantages Inconvénients

‐ Couteux car ouvrages multiples

Priorité

Objectifs et Améliorations Escomptés

‐ Permet d'identifier les ouvrages les plus sensibles aux 
crues

Grand Vabre, Viellevie, 
Boisse Penchot, Bouillac, 
Livinhac le Haut, Capdenac 
Gare, Cajarc, Montbrun, 
Salvagnac Cajarc, Cahors, 
Lagmadeleine, Pradines,

ou de remplacement des ouvrages pour la sécurité des 
biens et des personnes

 Réduire la vulnérabilité de l existant

(4) Faire réaliser l'étude en cohérence avec les études existantes et les connaissances 
du site (hydrogéologie notamment)

(2) Détermination des ouvrages les plus exposés au risque

(3) Elaboration d'un cahier des charges précis en vue de la réalisation de l'étude 
hydraulique ‐ lancement et attribution du marché

(1) Réunion de concertation entre Entente et gestionnaires des routes et ouvrages

Cout d'investissement

Communes / Syndicat du Dourdou 
Maître d'ouvrage potentiel

Coordinateur

Conseil Généraux

Mesures d'accompagnement

- Réduction de la ligne d'eau en aval du pont. Sécuriser les axes de communications

‐Entente Lot / DDT

Modalité de mise en œuvre et de gestion

Actions ‐ mise en œuvre
Néant

Cout d'études externes
du site (hydrogéologie notamment) Cout d investissement

Détail de l'aménagement

Néant
(5) Elaboration d'un plan de travaux ‐ réalisation

Cout de fonctionnement

‐Etude hydraulique : de 5000 à 8000 € selon le type d'ouvrage

Entente Lot

DREAL ‐ DDEA

Communes

Conseils Généraux

Ouvrage structurant

(1)
Identification

(2)
Information 
auprès du 

gestionnaire Réalisation du 
diagnostic de l'ouvrage

(4) Mesure corrective : réhabilitation, modification, suppression, etc...

(3)
Réalisation

Entente Lot

DREAL ‐ DDEA

Communes

Conseils Généraux

Ouvrage structurant

(1)
Identification

(2)
Information 
auprès du 

gestionnaire Réalisation du 
diagnostic de l'ouvrage

(4) Mesure corrective : réhabilitation, modification, suppression, etc...

(3)
Réalisation



Sous bassin versant: Célé
Cours d'eau :
Communes :

Caractéristiques :

Maurs, Bagnac, Figeac, Saint Constant

Schéma de prévention et de gestion des inondations sur le bassin versant du Lot
Proposition d'aménagement

Version v2 ‐ Décembre 2009

CéléH ‐ 3 ‐ 4

Localisation

Réalisation d'études de diagnostic des ouvrages

Célé, Rance, 

Zones naturelles en rive droite et rive gauche

Enjeu 1 Enjeu 2 Enjeu 3 Enjeu 4 Enjeu 5

Population Services publics ‐ secours Infrastructures Usages économiques Milieux naturels

‐ Permet de lancer des programmes de réhabilitation 

Inconvénients

‐ Couteux car ouvrages multiples‐ Permet d'identifier les ouvrages les plus sensibles aux 
crues

‐
Zones industrielles 
et commerciales à 

Figeac
‐

Objectifs et Améliorations Escomptés

- Réduire la vulnérabilité de l'existant

Stations d'épuration 
de Maurs

- Amélioration des conditions d'écoulement au droit des zones à enjeux prioritaires. 

Avantages

Priorité

Maurs, Bagnac sur 
Célé, Figeac, Saint 

Constant

ou de remplacement des ouvrages pour la sécurité des 
biens et des personnes

 Réduire la vulnérabilité de l existant

Coordinateur

Conseil Généraux

(4) Faire réaliser l'étude en cohérence avec les études existantes et les connaissances 
du site (hydrogéologie notamment)

(2) Détermination des ouvrages les plus exposés au risque

(3) Elaboration d'un cahier des charges précis en vue de la réalisation de l'étude 
hydraulique ‐ lancement et attribution du marché ‐Entente Lot / DDT

Communes / Syndicat Mixte de la Rance et du Célé
Maître d'ouvrage potentiel

Cout d'investissement

(1) Réunion de concertation entre Entente et gestionnaires des routes et ouvrages Mesures d'accompagnement

Modalité de mise en œuvre et de gestion

Actions ‐ mise en œuvre
Néant

- Réduction de la ligne d'eau en aval du pont. Sécuriser les axes de communications

Cout d'études externes
‐Etude hydraulique : de 5000 à 8000 € selon le type d'ouvragedu site (hydrogéologie notamment)

Détail de l'aménagement

Néant
(5) Elaboration d'un plan de travaux ‐ réalisation

Cout de fonctionnement

Cout d investissement

Entente Lot

DREAL ‐ DDEA

Communes

Conseils Généraux

Ouvrage structurant

(1)
Identification

(2)
Information 
auprès du 

gestionnaire Réalisation du 
diagnostic de l'ouvrage

(4) Mesure corrective : réhabilitation, modification, suppression, etc...

(3)
Réalisation

Entente Lot

DREAL ‐ DDEA

Communes

Conseils Généraux

Ouvrage structurant

(1)
Identification

(2)
Information 
auprès du 

gestionnaire Réalisation du 
diagnostic de l'ouvrage

(4) Mesure corrective : réhabilitation, modification, suppression, etc...

(3)
Réalisation



Sous bassin versant: Lot Aval
Cours d'eau :
Communes :

Caractéristiques :

Localisation

Réalisation d'études de diagnostic des ouvrages

Lot, Thèze, Lémance

Zones naturelles en rive droite et rive gauche

Puy‐l'Eveque, Fumel, Villeneuve‐sur‐Lot, 

Schéma de prévention et de gestion des inondations sur le bassin versant du Lot
Proposition d'aménagement
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Lot AvalH ‐ 3 ‐ 5

Enjeu 1 Enjeu 2 Enjeu 3 Enjeu 4 Enjeu 5

Population Services publics ‐ secours Infrastructures Usages économiques Milieux naturels

Objectifs et Améliorations Escomptés

- Réduire la vulnérabilité de l'existant

- Amélioration des conditions d'écoulement au droit des zones à enjeux prioritaires. 

Puy‐l'Eveque, Fumel, 
Villeneuve‐sur‐Lot, 

Castelmoron, Cuzorn, 
Monsempron

Captages d'eau 
potable, stations 
d'épuration en lit 

majeur

‐ 3 ICPE ‐

Priorité

‐ Permet de lancer des programmes de réhabilitation 

Avantages Inconvénients

‐ Couteux car ouvrages multiples‐ Permet d'identifier les ouvrages les plus sensibles aux 
crues

Néant

- Réduction de la ligne d'eau en aval du pont. Sécuriser les axes de communications

 Réduire la vulnérabilité de l existant

Néant

(3) Elaboration d'un cahier des charges précis en vue de la réalisation de l'étude 
hydraulique ‐ lancement et attribution du marché ‐Entente Lot / DDT

Cout d'investissement

(1) Réunion de concertation entre Entente et gestionnaires des routes et ouvrages Mesures d'accompagnement

Modalité de mise en œuvre et de gestion

Actions ‐ mise en œuvre

Communes / Syndicat mixte Vallée du Lot 47
Maître d'ouvrage potentiel

Coordinateur

Conseil Généraux

(4) Faire réaliser l'étude en cohérence avec les études existantes et les connaissances 
du site (hydrogéologie notamment)

(2) Détermination des ouvrages les plus exposés au risque

ou de remplacement des ouvrages pour la sécurité des 
biens et des personnes

Cout d'études externes
Néant
De 5000 à 8000 € selon le type d'ouvrage : Global pour 8 ouvrages = 50 000 €

Cout d investissement

Détail de l'aménagement

Néant
(5) Elaboration d'un plan de travaux ‐ réalisation

Cout de fonctionnement

du site (hydrogéologie notamment)

Entente Lot

DREAL ‐ DDEA

Communes

Conseils Généraux

Ouvrage structurant

(1)
Identification

(2)
Information 
auprès du 

gestionnaire Réalisation du 
diagnostic de l'ouvrage

(4) Mesure corrective : réhabilitation, modification, suppression, etc...

(3)
Réalisation

Entente Lot

DREAL ‐ DDEA

Communes

Conseils Généraux

Ouvrage structurant

(1)
Identification

(2)
Information 
auprès du 

gestionnaire Réalisation du 
diagnostic de l'ouvrage

(4) Mesure corrective : réhabilitation, modification, suppression, etc...

(3)
Réalisation



Sous bassin versant:
Cours d'eau :
Communes :

Caractéristiques :

Réalisation des études hydrauliques pour préciser l'impact des modifications des ouvrages structurantsH ‐ 4 

Ouvrages de franchissement, digues, murs en lit majeur ou moyen, seuils,etc…

Lot Amont, Lot Moyen, Lot Aval, Truyère, Célé
Lot, Truyère, Rimeize, Colagne, Dourdou, Célé, Riou, Rance, Vert, Masse

Schéma de prévention et de gestion des inondations sur le bassin versant du Lot
Proposition d'aménagement
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Bassin versant global

Localisation

Toutes

Enjeu 1 Enjeu 2 Enjeu 3 Enjeu 4 Enjeu 5

Population Services publics ‐ secours Infrastructures Usages économiques Milieux naturels

‐Estimation couts/avantages délicate à réaliser pour la 
prise de décision

‐ Permet de lancer des programmes de réhabilitation 
ou de remplacement des ouvrages pour la sécurité des 
biens et des personnes ‐ Cout car ouvrages multiples

Objectifs et Améliorations Escomptés

A proximité 
immédiate des 
zones à enjeux

- Amélioration des conditions d'écoulement au droit des zones à enjeux prioritaires. 

Avantages Inconvénients

‐

Priorité

Population exposée au 
risque inondation

‐ ‐ ‐

- Réduire la vulnérabilité de l'existant

: Zones à enjeux

Actions ‐ mise en œuvre
(1) Réunion de concertation entre Entente et gestionnaires des routes et ouvrages

‐ Entente Lot / Syndicat de bassin

‐ Connaissance accrue du fonctionnement de l'ouvrage 
et des risques encourus

Modalité de mise en œuvre et de gestion

Maître d'ouvrage potentiel

Coordinateur

Cout d'investissement Néant

Mesures d'accompagnement

(4) Faire réaliser l'étude en cohérence avec les études existantes et les connaissances 
du site (hydrogéologie notamment)

(2) Choix du maitre d'ouvrage 

(3) Elaboration d'un cahier des charges précis en vue de la réalisation de l'étude 
hydraulique ‐ lancement et attribution du marché

Visites annuelles des ouvarges et visites complémentaires suite à des épisodes de crue

Syndicat de bassin / Conseils Généraux / Communes

 Réduire la vulnérabilité de l existant

- Réduction de la ligne d'eau en aval du pont pont. Sécuriser les axes de communications

‐De 8000 à 15000 € selon ouvrage et l'impact spatial supposé : Global pour 10 ouvrages = 100000€

Détail de l'aménagement

Néant

(5) Décision des modifications à apporter ou non à l'ouvrage. Estimation 
cout/avantages

Cout de fonctionnement

Cout d investissement
Cout d'études externes

Néantdu site (hydrogéologie notamment)

Ouvrage structurant
Conservé

Réalisation du 
diagnostic de l'ouvrage

Si impact défavorable : Pas de 
modification pour ne pas aggraver les 

Ouvrage structurant
Modifié

Si impact favorable : Mesure corrective : 
réhabilitation, modification, suppression, etc...

: Zones à enjeux

Ouvrage structurant
Conservé

Réalisation du 
diagnostic de l'ouvrage

Si impact défavorable : Pas de 
modification pour ne pas aggraver les 

Ouvrage structurant
Modifié

Si impact favorable : Mesure corrective : 
réhabilitation, modification, suppression, etc...

: Zones à enjeux



Sous bassin versant:
Cours d'eau :
Communes :

Caractéristiques :

Toutes

Schéma de prévention et de gestion des inondations sur le bassin versant du Lot
Proposition d'aménagement

Version v2 ‐ Décembre 2009

Bassin versant global

Localisation

Lancement des travaux pour la modification des ouvrages structurants identifiésH ‐ 5 

Ouvrages de franchissement, digues, murs en lit majeur ou moyen, seuils,etc…

Lot Amont, Lot Moyen, Lot Aval, Truyère, Célé
Lot, Truyère, Rimeize, Colagne, Dourdou, Célé, Riou, Rance, Vert, Masse

Enjeu 1 Enjeu 2 Enjeu 3 Enjeu 4 Enjeu 5

Population Services publics ‐ secours Infrastructures Usages économiques Milieux naturels

Population exposée au 
risque inondation

‐ ‐ ‐

- Réduire la vulnérabilité de l'existant

- Amélioration des conditions d'écoulement au droit des zones à enjeux prioritaires. 

Avantages Inconvénients

‐

Priorité

Objectifs et Améliorations Escomptés

‐ Coûts des travaux
‐ Améliore la sécurité des biens et des personnes

A proximité 
immédiate des 
zones à enjeux

: Zones à enjeux

 Réduire la vulnérabilité de l existant

- Réduction de la ligne d'eau en aval du pont pont. Sécuriser les axes de communications

Visites annuelles des ouvrages et visites complémentaires suite à des épisodes de crue

Gestionnaire (Commune, Conseil Général, Entente Lot)

Mesures d'accompagnement

(4) Elaboration du DCE (Dossier de Consultation des Entreprises) précis en vue de la 
réalisation des travaux

(2) Choix du maitre d'ouvrage 

(3) Attribution du Marché de Maitrise d'Œuvre

Cout d'investissement

Syndicat de bassin
Maître d'ouvrage potentiel

Coordinateur

Modalité de mise en œuvre et de gestion

Actions ‐ mise en œuvre
(1) Réunion de concertation entre Entente et gestionnaires des routes et ouvrages

‐ Entente Lot / Syndicat de bassin

‐ Connaissance accrue du fonctionnement de l'ouvrage 
et réduction des risques encourus

réalisation des travaux  Cout d investissement

Détail de l'aménagement

Non calculé car très variable selon les cas de figure
(5) Choix du prestataire ‐ Lancement des travaux

Cout de fonctionnement
(6) Reception des travaux

Cout d'études externes
Non calculé car très variable selon les cas de figure.

Choix du maitre 
d'ouvrage

Nouvel Ouvrage

: Zones à enjeux

Elaboration 
du DCE

Consultation des 
entreprises

Entreprise
X

Travaux

Choix du 
prestataire



Sous bassin versant:
Cours d'eau :
Communes : Toutes

Caractéristiques :

I ‐ 1

Affluent rive gauche du Lot. La confluence est située en amont du pont Valentré

Schéma de prévention et de gestion des inondations sur le bassin versant du Lot
Proposition d'aménagement

Version v2 ‐ Décembre 2009

Bassin versant global

Localisation

Identification des bassins versants les plus sensibles au ruissellement pluvial ou à l'érosion

Lot Amont, Lot Moyen, Lot Aval, Truyère, Célé
Lot, Truyère, Rimeize, Colagne, Dourdou, Célé, Riou, Rance, Vert, Masse

: Sous bassins versant du Lot et affluents

Enjeu 1 Enjeu 2 Enjeu 3 Enjeu 4 Enjeu 5

Population Services publics ‐ secours Infrastructures Usages économiques Milieux naturels

Forte

‐

Priorité

Population exposée au 
risque inondation

‐

- Elaboration d'un programme de travaux - planification possible sur plusieurs années - implication de différents acteurs locaux

Avantages Inconvénients

‐ Nécessite une implication totale de tous les acteurs

‐ Analyse à une échelle plus fine donc plus long à réaliser
‐ Connaissance accrue du bassin versant du Lot et 
identification des secteurs sur lesquels agir en priorité

Objectifs et Améliorations Escomptés

‐ ‐

- Dommages et sinistres réduits. Mise en sécurité des biens et des personnes en cas d'épisodes pluvieux intenses

: Sous bassins versant du Lot et affluents

Néant

(1) Animation d'une réunion de concertation entre Entente et syndicat de bassin pour 
identifier les sous‐bassins les plus exposés

Sensibilisation de la population
Réunion publiques et implication de l'ensemble des acteurs

‐ Réduction de la vulnérabilité et du coût des 
dommages en cas d'épisode pluvieux intense très 
localisé

Entente Lot / Syndicat de bassin

Maître d'ouvrage potentiel

Coordinateur

Cout d'investissement

- Amélioration de la connaissance du fonctionnement du bassin et entretien de la culture du risque

Entente Lot / Syndicat de bassin

Mesures d'accompagnement

(4) Détermination des secteurs les plus exposés au risque

(2) Identification locale au travers d'échanges entre Syndicats et Collectivités 

(3) Intervention éventuelle d'un prestatire extérieur ‐ avis d'expertise hydraulique

Modalité de mise en œuvre et de gestion

Actions ‐ mise en œuvre

 Dommages et sinistres réduits. Mise en sécurité des biens et des personnes en cas d épisodes pluvieux intenses
‐ Protection des zones à enjeux

Cout d'études externes
Néant
Néant

Détail de l'aménagement

5 jours par Syndicat = 50 jours*500 = 25000 €

(5) Elaboration d'études hydrauliques ‐ propositions d'aménagements ‐ coordination 
et réalisation des travaux

Cout de fonctionnement

Cout d investissement



Sous bassin versant: Lot Moyen
Cours d'eau : Ginièze
Communes : Cahors

Caractéristiques :

Localisation

Réalisation d'une étude hydraulique spécifique du risque de ruissellement pluvial sur la Ginièze I ‐ 2 ‐ 1

Affluent rive droite du Lot. Confluence avec le Lot très exposé aux inondations

Schéma de prévention et de gestion des inondations sur le bassin versant du Lot
Proposition d'aménagement

Version v2 ‐ Décembre 2009

Ginièze

Enjeu 1 Enjeu 2 Enjeu 3 Enjeu 4 Enjeu 5

Population Services publics ‐ secours Infrastructures Usages économiques Milieux naturels

Moyenne

Priorité

‐ Démarche plus longue à mettre en place (étude, 
propositions d'aménagement, choix, programmation de 
travaux,…)

‐ Intégration de l'étude dans un démarche de gestion 
de bassin versant

Avantages Difficultés

‐ Réduction de la vulnérabilité- Elaboration d'un programme de travaux - planification possible sur plusieurs années - implication de différents acteurs locaux

- Dommages et sinistres réduits. Mise en sécurité des biens et des personnes en cas d'épisodes pluvieux intenses

Objectifs et Améliorations Escomptés

‐Saint‐Géniez; Espalion ‐ ‐ ‐

Modalité de mise en œuvre et de gestion

Actions ‐ mise en œuvre
(1) Détermination des secteurs les plus exposés au risque Sensibilisation de la population

‐ Mise en place logique dans le prolongement du SPI 
Lot

Néant

Réunion publiques et implication de l'ensemble des acteurs
Mesures d'accompagnement

(4) Faire réaliser l'étude en cohérence avec les études existantes et les connaissances 
du site (hydrogéologie notamment)

(2) Choix du maitre d'ouvrage 

(3) Elaboration d'un cahier des charges précis en vue de la réalisation de l'étude 
hydraulique ‐ lancement et attribution du marché

Cout d'investissement

Entente Lot / Syndicat Lot Colagne

Entente Lot / Syndicat Lot Colagne

Maître d'ouvrage potentiel

Coordinateur

 Dommages et sinistres réduits. Mise en sécurité des biens et des personnes en cas d épisodes pluvieux intenses

- Amélioration de la connaissance du fonctionnement du bassin et entretien de la culture du risque

20 000 €
Néant

Détail de l'aménagement

Néant
(5) Elaboration d'un plan de travaux ‐ coordination et réalisation

Cout de fonctionnement

Cout d'études externes
du site (hydrogéologie notamment) Cout d investissement



Sous bassin versant: Lot Moyen
Cours d'eau :
Communes :

Caractéristiques :

Localisation

Réalisation d'une étude hydraulique spécifique du risque de ruissellement pluvial sur le Dourdou

Schéma de prévention et de gestion des inondations sur le bassin versant du Lot
Proposition d'aménagement

Version v2 ‐ Décembre 2009

DourdouI ‐ 2 ‐ 2

Affluent rive gauche du Lot. La confluence est située en amont du pont Valentré

Dourdou, Ady, Cruou, Créneau
Saint Cyprien‐Dourdou ; Grand Vabre; 

Enjeu 1 Enjeu 2 Enjeu 3 Enjeu 4 Enjeu 5

Population Services publics ‐ secours Infrastructures Usages économiques Milieux naturels

Moyenne

- Dommages et sinistres réduits. Mise en sécurité des biens et des personnes en cas d'épisodes pluvieux intenses

Objectifs et Améliorations Escomptés

Stations d'épuration 
; Usine 

hydroéléctrique de 
Moulin d'Olt

Saint Cyprien‐Dourdou 
; Grand Vabre ; 

Marcillac

D 502 ; D 901 ; D 46 ; 
D 42

Néant Néant

Difficultés

‐ Réduction de la vulnérabilité

Priorité

‐ Démarche plus longue à mettre en place (étude, 
propositions d'aménagement, choix, programmation de 
travaux,…)

‐ Intégration de l'étude dans un démarche de gestion 
de bassin versant

- Elaboration d'un programme de travaux - planification possible sur plusieurs années - implication de différents acteurs locaux

Avantages

Mesures d'accompagnement

(4) Faire réaliser l'étude en cohérence avec les études existantes et les connaissances 
du site (hydrogéologie notamment)

(2) Choix du maitre d'ouvrage 

(3) Elaboration d'un cahier des charges précis en vue de la réalisation de l'étude 
hydraulique ‐ lancement et attribution du marché

Cout d'investissement Néant

Entente Lot / SIAH Dourdou

Entente Lot / SIAH Dourdou

 Dommages et sinistres réduits. Mise en sécurité des biens et des personnes en cas d épisodes pluvieux intenses

- Amélioration de la connaissance du fonctionnement du bassin et entretien de la culture du risque

‐ Mise en place logique dans le prolongement du SPI 
Lot

Maître d'ouvrage potentiel

Coordinateur

Modalité de mise en œuvre et de gestion

Actions ‐ mise en œuvre
(1) Détermination des secteurs les plus exposés au risque Sensibilisation de la population

Réunion publiques et implication de l'ensemble des acteurs

du site (hydrogéologie notamment) Cout d investissement Néant

Détail de l'aménagement

Néant
(5) Elaboration d'un plan de travaux ‐ coordination et réalisation

Cout de fonctionnement

Cout d'études externes 20 000 €



Sous bassin versant: Lot Moyen
Cours d'eau : Bartassec
Communes : Cahors

Caractéristiques :

Localisation

Réalisation d'une étude hydraulique spécifique du risque de ruissellement pluvial sur le Bartassec 

Schéma de prévention et de gestion des inondations sur le bassin versant du Lot
Proposition d'aménagement

Version v2 ‐ Décembre 2009

CahorsI ‐ 2 ‐ 3

Affluent rive gauche du Lot. La confluence est située en amont du pont Valentré

Enjeu 1 Enjeu 2 Enjeu 3 Enjeu 4 Enjeu 5

Population Services publics ‐ secours Infrastructures Usages économiques Milieux naturels

Forte

Objectifs et Améliorations Escomptés

Cahors

Difficultés

‐ Réduction de la vulnérabilité
‐ Intégration de l'étude dans un démarche de gestion 
de bassin versant- Dommages et sinistres réduits. Mise en sécurité des biens et des personnes en cas d'épisodes pluvieux intenses

- Elaboration d'un programme de travaux - planification possible sur plusieurs années - implication de différents acteurs locaux

Avantages

Priorité

‐ Démarche plus longue à mettre en place (étude, 
propositions d'aménagement, choix, programmation de 
travaux,…)

Mesures d'accompagnement

(4) Faire réaliser l'étude en cohérence avec les études existantes et les connaissances 
du site (hydrogéologie notamment)

(2) Choix du maitre d'ouvrage 

(3) Elaboration d'un cahier des charges précis en vue de la réalisation de l'étude 
hydraulique ‐ lancement et attribution du marché

Cout d'investissement Néant

Communauté de Communes Pays de Cahors

DDT

‐ Mise en place logique dans le prolongement du SPI 
Lot

 Dommages et sinistres réduits. Mise en sécurité des biens et des personnes en cas d épisodes pluvieux intenses

- Amélioration de la connaissance du fonctionnement du bassin et entretien de la culture du risque

Maître d'ouvrage potentiel

Coordinateur

Modalité de mise en œuvre et de gestion

Actions ‐ mise en œuvre
(1) Détermination des secteurs les plus exposés au risque Sensibilisation de la population

Réunion publiques et implication de l'ensemble des acteurs

du site (hydrogéologie notamment) Cout d investissement Néant

Détail de l'aménagement

Néant
(5) Elaboration d'un plan de travaux ‐ coordination et réalisation

Cout de fonctionnement

Cout d'études externes 20 000 €



Sous bassin versant: Célé
Cours d'eau :
Communes :

Caractéristiques :

Célé, Rance, 
Maurs, Bagnac, Figeac, Saint Constant

hydraulique, hydrogéologie, hydrogémorphologie

Schéma de prévention et de gestion des inondations sur le bassin versant du Lot
Proposition d'aménagement

Version v2 ‐ Décembre 2009

CéléI ‐ 2 ‐ 4

Localisation

Réalisation d'une étude hydraulique complémentaire et pluridisciplinaire sur le Célé

Enjeu 1 Enjeu 2 Enjeu 3 Enjeu 4 Enjeu 5

Population Services publics ‐ secours Infrastructures Usages économiques Milieux naturels

Forte

Difficultés

‐ Réduction de la vulnérabilité

Priorité

Objectifs et Améliorations Escomptés

‐ Démarche plus longue à mettre en place (étude, 
propositions d'aménagement, choix, programmation de 
travaux,…)

‐ Intégration de l'étude dans un démarche de gestion 
de bassin versant

Stations d'épuration 
de Maurs

Maurs, Bagnac sur 
Célé, Figeac, Saint 

Constant
‐

Zones industrielles 
et commerciales à 

Figeac
‐

Avantages

- Cette étude permettra de préciser le fonctionnement du bassin dans son ensemble. La complexité du fonctionnement hydrologique de ce bassin 
versant implique une étude hydraulique complémentaire à une échelle plus fine. Seront recherchés principalement les influences de différents 
affluents et le poids précis du réseau karstique dans les échanges avec le réseau de surface

(1) Détermination des secteurs les plus exposés au risque Sensibilisation de la population
Réunion publiques et implication de l'ensemble des acteurs

- Amélioration de la connaissance du fonctionnement du bassin et entretien de la culture du risque

Cout d'investissement Néant

- Dommages et sinistres réduits. Mise en sécurité des biens et des personnes en cas d'épisodes pluvieux intenses

(4) Faire réaliser l'étude en cohérence avec les études existantes et les connaissances 
du site (hydrogéologie notamment)

(2) Choix du maitre d'ouvrage 

(3) Elaboration d'un cahier des charges précis en vue de la réalisation de l'étude 
hydraulique ‐ lancement et attribution du marché Coordinateur

‐ Mise en place logique dans le prolongement du SPI 
Lot

Modalité de mise en œuvre et de gestion

Actions ‐ mise en œuvre

Maître d'ouvrage potentiel

Mesures d'accompagnement

Entente Lot / Syndicat Mixte de la Rance et du Célé

Entente Lot / Syndicat Mixte de la Rance et du Célé

affluents et le poids précis du réseau karstique dans les échanges avec le réseau de surface

Cout d investissement
Cout d'études externes

Néant
40 000 €

du site (hydrogéologie notamment)

Détail de l'aménagement

Néant
(5) Elaboration d'un plan de travaux ‐ coordination et réalisation

Cout de fonctionnement



Sous bassin versant: Lot Aval
Cours d'eau :
Communes :

Caractéristiques :

Schéma de prévention et de gestion des inondations sur le bassin versant du Lot
Proposition d'aménagement

Version v2 ‐ Décembre 2009

BoudouyssouRéalisation d'une étude hydraulique générale sur le bassin versant du Boudouyssou

Localisation

I ‐ 2 ‐ 5

Boudouyssou
Toutes celles du bassin versant

Enjeu 1 Enjeu 2 Enjeu 3 Enjeu 4 Enjeu 5

Population Services publics ‐ secours Infrastructures Usages économiques Milieux naturels

Moyenne

‐

Objectifs et Améliorations Escomptés Avantages Difficultés

‐ Réduction de la vulnérabilité- Cette étude permettra de préciser le fonctionnement du bassin dans son ensemble. De par sa localisation et la superficie de son bassin versant, il a 
été identifié que ce cours d’eau n’avait qu’un impact limité sur les crues du Lot mais des aménagements peuvent améliorer les conditions 
d’écoulements de façon locale. Des aménagements propres à ce bassin peuvent être mis en avant afin de réduire les vulnérabilités locales.

‐ ‐ ‐

Priorité

‐ Démarche plus longue à mettre en place (étude, 
propositions d'aménagement, choix, programmation de 
travaux,…)

‐ Intégration de l'étude dans un démarche de gestion 
de bassin versant

‐

- Amélioration de la connaissance du fonctionnement du bassin et entretien de la culture du risque

Cout d'investissement

Entente Lot

Mesures d'accompagnement

- Dommages et sinistres réduits. Mise en sécurité des biens et des personnes en cas d'épisodes pluvieux intenses

(3) Elaboration d'un cahier des charges précis en vue de la réalisation de l'étude 
hydraulique ‐ lancement et attribution du marché

Syndicat Mixte Vallée du Lot 47
Maître d'ouvrage potentiel

Coordinateur

Néant

d écoulements de façon locale. Des aménagements propres à ce bassin peuvent être mis en avant afin de réduire les vulnérabilités locales.

(2) Choix du maitre d'ouvrage 

‐ Mise en place logique dans le prolongement du SPI 
Lot

Modalité de mise en œuvre et de gestion

Actions ‐ mise en œuvre
(1) Détermination des secteurs les plus exposés au risque Sensibilisation de la population

Réunion publiques et implication de l'ensemble des acteurs

(4) Faire réaliser l'étude en cohérence avec les études existantes et les connaissances 
du site (hydrogéologie notamment)

Entente / Syndicat Mixte Vallée du Lot 47

25 000 €
Cout d investissement

Détail de l'aménagement

Néant
(5) Elaboration d'un plan de travaux ‐ coordination et réalisation

Cout de fonctionnement

Cout d'études externes
Néant

 La réalisation de cette mesure pourra être menée de façon conjointe avec le PGE du LOT. Un déficit de connaissance sur le fonctionnement de ce 
cours d'eau est constaté en crue comme à l'étiage. Une étude globale peut ainsi être envisagée.

du site (hydrogéologie notamment)



Sous bassin versant: Lot Aval
Cours d'eau :
Communes :

Caractéristiques : Bassin de la Lède et affluents

Lède
Toutes celles du bassin versant

Schéma de prévention et de gestion des inondations sur le bassin versant du Lot
Proposition d'aménagement

Version v2 ‐ Décembre 2009

La LèdeI ‐ 2 ‐ 6

Localisation

Réalisation d'une étude hydraulique générale sur le bassin versant de la Lède

Enjeu 1 Enjeu 2 Enjeu 3 Enjeu 4 Enjeu 5

Population Services publics ‐ secours Infrastructures Usages économiques Milieux naturels

Moyenne

Difficultés

‐ Réduction de la vulnérabilité

‐

- Cette étude permettra de préciser le fonctionnement du bassin dans son ensemble. De par sa localisation et la superficie de son bassin versant, il a 
été identifié que ce cours d’eau n’avait qu’un impact limité sur les crues du Lot mais des aménagements peuvent améliorer les conditions 
d’écoulements de façon locale. Des aménagements propres à ce bassin peuvent être mis en avant afin de réduire les vulnérabilités locales.

Avantages

‐ Démarche plus longue à mettre en place (étude, 
propositions d'aménagement, choix, programmation de 
travaux,…)

‐ Intégration de l'étude dans un démarche de gestion 
de bassin versant

‐ ‐ ‐

Priorité

‐

Objectifs et Améliorations Escomptés

Actions ‐ mise en œuvre
(1) Détermination des secteurs les plus exposés au risque Sensibilisation de la population

Réunion publiques et implication de l'ensemble des acteurs

‐ Mise en place logique dans le prolongement du SPI 
Lot

Modalité de mise en œuvre et de gestion

d écoulements de façon locale. Des aménagements propres à ce bassin peuvent être mis en avant afin de réduire les vulnérabilités locales.

- Dommages et sinistres réduits. Mise en sécurité des biens et des personnes en cas d'épisodes pluvieux intenses

- Amélioration de la connaissance du fonctionnement du bassin et entretien de la culture du risque

(4) Faire réaliser l'étude en cohérence avec les études existantes et les connaissances 
du site (hydrogéologie notamment)

(2) Choix du maitre d'ouvrage 

‐ Nombreux affluents à prendre en compte

(3) Elaboration d'un cahier des charges précis en vue de la réalisation de l'étude 
hydraulique ‐ lancement et attribution du marché

Syndicat Mixte Vallée du Lot 47

Cout d'investissement Néant

Entente / Syndicat Mixte Vallée du Lot 47

Maître d'ouvrage potentiel Entente Lot

Mesures d'accompagnement

Coordinateur

du site (hydrogéologie notamment)

Détail de l'aménagement

Néant
(5) Elaboration d'un plan de travaux ‐ coordination et réalisation

Cout de fonctionnement

Cout d investissement
Cout d'études externes

Néant
25 000 €



Sous bassin versant: Truyère
Cours d'eau :
Communes :

Caractéristiques :

Localisation

Le Bès
Saint‐Juéry 

Zones humides du Bès en amont du bassin versant

Schéma de prévention et de gestion des inondations sur le bassin versant du Lot
Proposition d'aménagement

Version v3 ‐ Mars 2010

I ‐ 2 ‐ 7 préciser le rôle hydrologique et hydraulique des zones humides sur le bassin versant tourbeux du Bès Le Bès

La Truyère

Enjeu 1 Enjeu 2 Enjeu 3 Enjeu 4 Enjeu 5

Population Services publics ‐ secours Infrastructures Usages économiques Milieux naturels

Forte 

Avantages Difficultés

- Comprendre le rôle des zones humides à l'échelle du bassin versant et l'impact de celui-ci sur le bassin de la Truyère et en aval. En période de crue, 
il peut être utile de suivre l'effet tampon de ces zones, l'effet retard ou même l'effet aggravant selon l'état des sols au début de l'épisode. 

‐ Prise de conscience du rôle des zones humides ‐ Démarche longue à mettre en place (suivi du cycle 
hydrologique, propositions d'implantation des stations de 
mesures, choix, programmation de travaux,…)

‐ Intégration de l'étude dans un démarche de gestion 
de bassin versant

‐ ‐ ‐ ‐ ‐

Objectifs et Améliorations Escomptés

Priorité

La Truyère

Le Bès

Maître d'ouvrage potentiel Entente Lot
(3) Elaboration d'un cahier des charges précis en vue de la réalisation de l'étude ‐ 
lancement et attribution du marché Coordinateur Entente Lot / Société spécialisée dans le suivi des zones humides
(4) Faire réaliser l'étude en cohérence avec les études existantes et les connaissances 

Cout d'investissement 17 000 € pour le matériel et son installation

- proposer des actions de restauration et/ou préservation des zones humides à conserver pour la lutte contre les inondations ‐ Suivi sur plusieurs années indispensable

Modalité de mise en œuvre et de gestion

Actions ‐ mise en œuvre
(1) Animation d'une réunion entre Entente Lot, Agence de l'Eau, DDT et DREAL de 
bassin afin d'identifier le objectifs

Mesures d'accompagnement Prolongement ou création d'un inventaire des Zones Humides

(2) Choix du maitre d'ouvrage 

‐ Permet d'affiner les éventuels modèles hydrologiques 
sur le bassin

‐ Grande variabilité des types et configurations des zones 
humides qui rend délicat toute généralisation des 
résultats

- Caractériser le fonctionnement des prairies humides et des tourbières. Préciser l'aptitude au ruissellement en période de crue et l'impact de la 
décrue. Quantifier l'impact hydraulique des zones humides sur les débits du Bes et plus à l'aval de la Truyère ‐ Justification du maintien des zones humides

Cout d'études externes Néant

(5) Analyse des résultats et diffusion. Mise en place des mesures protectrices Cout de fonctionnement 12 000 € / an (durant 3 ans minimum)

Détail de l'aménagement

du site (hydrogéologie notamment). Mise en route du suivi de mesures
Cout d investissement 17 000 € pour le matériel et son installation

La Truyère

Le Bès

Agence de l'Eau,
DDT, DREAL Entente Lot

Choix des sites 
‐

Mise en place 
Analyse sur plusieurs 

années

Diffusion
Prise en compte dans les nouveaux 

aménagements.
Améliorations 

Prise en compte dans l'annonce de 
crue, etc...

Concertation

La Truyère

Le Bès

Agence de l'Eau,
DDT, DREAL Entente Lot

Choix des sites 
‐

Mise en place 
Analyse sur plusieurs 

années

Diffusion
Prise en compte dans les nouveaux 

aménagements.
Améliorations 

Prise en compte dans l'annonce de 
crue, etc...

Concertation



Sous bassin versant:
Cours d'eau :
Communes :

Caractéristiques :

Lot, Truyère, Rimeize, Colagne, Dourdou, Célé, Riou, Rance, Vert, Masse

Localisation

Gestion et entretien de la ripisylveJ ‐ 1

Berges rives gauche et droite du Lot et de ses affluents

Lot Amont, Lot Moyen, Lot Aval, Truyère, Célé

Schéma de prévention et de gestion des inondations sur le bassin versant du Lot
Proposition d'aménagement

Version v2 ‐ Décembre 2009

Bassin versant global

: Cours d'eau niveau 3
: Cours d'eau niveau 2
: Cours d'eau niveau 1

Enjeu 1 Enjeu 2 Enjeu 3 Enjeu 4 Enjeu 5

Population Services publics ‐ secours Infrastructures Usages économiques Milieux naturels

1

2

‐ Limite les réductions de section hydraulique 

‐Très bonne connaissance de l'état des berges par un 
acteur local

‐ Réduit les apports solides dans le lit du cours d'eau et 
donc le charriage vers l'aval

‐ Intervention éventuelle d'un expert pour le diagnostic

InconvénientsObjectifs et Améliorations Escomptés

‐

Priorité

- La végétation rivulaire permet une meilleure tenue des berges si les espèces sont correctement adaptées au milieu.

Avantages

- Limitation de l'apport des matériaux solides dans le lit mineur. Cela permet de maintenir une section hydraulique suffisante et de limiter les 
h i l' l t l à j

(Niveaux 2 et 3)
Cours d'eau larges en aval 
(Niveaux 1)

Population exposée au 
risque inondation

‐ ‐ ‐

Cours d'eau étroits en amont 

: Cours d'eau niveau 3
: Cours d'eau niveau 2
: Cours d'eau niveau 1

engendrés par les matériaux solides

Syndicat de rivière ou syndicat de bassin

‐ Maintien de la vie piscicole et diversification des 
habitats

(4) Enlevement des embacles, des débris et des arbres inclinés pouvant présenter un 
risque de rupture

Entente / Syndicat de bassin / Syndicat de rivière
(3) Compléter le programme pluriannuel de travaux

Maître d'ouvrage potentiel

Coordinateur

(2) Choix du maitre d'ouvrage ‐ Intervention d'un expert en hydrogéomorphologie

Cout d'investissement

charriages vers l'aval et les zones à enjeux.

‐

- Annuler tout effet de débâcle (rupture des embâcles lors de l'arrivée d'une crue)

Modalité de mise en œuvre et de gestion

Actions ‐ mise en œuvre
(1) Intégration systématique dans les PPG des enjeux crue liés aux berges  Programme pluriannuel à mettre en place

Concertation avec les paysagistes éventuels
Mesures d'accompagnement

- Divagation des écoulements favorisée en cas de crue et ralentissement hydraulique

Appui expertise pour finaliser les PPG : 10 jours par structure = 100 jours*600 = 60000 €
risque de rupture Cout d investissement

Détail de l'aménagement

Pas de coûts supplémentaires car simple adaptation du programme
(5) Coupes sélectives et maintien d'une végétation dense et adaptée au milieu

Cout de fonctionnement

Cout d'études externes
‐



Sous bassin versant:
Cours d'eau :
Communes :

Caractéristiques :

Entretien des berges ‐ lutte contre l'érosionJ ‐ 2

Lot Amont, Lot Moyen, Lot Aval, Truyère, Célé
Lot, Truyère, Rimeize, Colagne, Dourdou, Célé, Riou, Rance, Vert, Masse

Localisation

Schéma de prévention et de gestion des inondations sur le bassin versant du Lot
Proposition d'aménagement

Version v2 ‐ Décembre 2009

Bassin versant global

Berges rives gauche et droite du Lot et de ses affluents

: Cours d'eau niveau 3
: Cours d'eau niveau 2
: Cours d'eau niveau 1

Enjeu 1 Enjeu 2 Enjeu 3 Enjeu 4 Enjeu 5

Population Services publics ‐ secours Infrastructures Usages économiques Milieux naturels

1

Population exposée au 
risque inondation

‐ ‐ ‐

InconvénientsObjectifs et Améliorations Escomptés

‐ Techniques végétales de consolidation des berges - La protection de berge peut être assurée par des techniques de génie civil ou des techniques végétales. Le choix des techniques de génie civil 

- Protection des zones à enjeux, des habitats isolés et des sites sensibles d'interet général. Le confortement des berges et leur entretien permet de 
limiter les points de débordements locaux et les divagations en cas de crue qui ne présentent pas d'interet pour l'ecretement de celle-ci.

‐ Protection des sites existants. Protection des biens et 
des personnes

‐

Priorité

Zones à enjeux

Avantages

‐ Intervention éventuelle d'un expert pour le diagnostic

‐Très bonne connaissance de l'état des berges par un 
acteur local

: Cours d'eau niveau 3
: Cours d'eau niveau 2
: Cours d'eau niveau 1

Néant

Modalité de mise en œuvre et de gestion

Actions ‐ mise en œuvre
(1) Identification des secteurs les plus exposés au risque d'érosion et intégration 
systématique dans les PPG des enjeux crue liés aux berges 

Programme pluriannuel à mettre en place

(4) Choix de la technique à employer ‐ Travaux
Entente / Syndicat de Bassin / Syndicat de Rivière

(3) Compléter le programme pluriannuel de travaux
Coordinateur

Cout d'investissement

(2) Choix du maitre d'ouvrage ‐ Intervention éventuelle d'un expert en 
hydrogéomorphologie

Mesures d'accompagnement

parfaitement intégrées dans le paysage.
 La protection de berge peut être assurée par des techniques de génie civil ou des techniques végétales. Le choix des techniques de génie civil 

jugées plus "lourdes" doit se faire lorsque l'apport des techniques végétales est jugé inadapté. Ces dernières tehcniques sont en effet rendues 
prioritaires par le décret du 13/02 2002.

- Amélioration de l'hydraulicité du cours d'eau et diminution du risque inondation en amont.

Maître d'ouvrage potentiel Syndicat de rivière ou syndicat de bassin

Néant
Néant

Détail de l'aménagement

Suivi régulier : 4 jours/site/an soit 4*500 = 2000€/site/an

(5) Suivi régulier de l'évolution de la berge (tenue, enracinbement des espèces 
végétales,…)

Cout de fonctionnement

Cout d investissement
Cout d'études externes




