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Barrage de La Barthe : des travaux reportés à 2028  
après un hiver 2025 -26 exceptionnellement pluvieux  

Le contexte météorologique et hydrologique de ce début d’année nécessite de 
reporter à 2028 la vidange du barrage de La Barthe et une partie des travaux prévus 
en 2026.  

Situé dans la vallée de la Truyère, entre les barrages de Sarrans 
et de Couesques, le barrage EDF de La Barthe devait faire l’objet 
en 2026 d’une opération de maintenance : la rénovation des 
conduits de fond, équipements essentiels présents sur tous les 
barrages, qui permettent notamment d’abaisser ou de vidanger 
une retenue en cas de besoin.  

Ces travaux s’inscrivent dans la démarche prioritaire pour EDF 
visant à garantir la sûreté des installations hydroélectriques et à 
assurer leur bon fonctionnement.  

Le chantier était organisé en plusieurs étapes, réparties entre 2025 et 2026. Les premières 
interventions, réalisées en 2025, se sont déroulées conformément au planning avec notamment un 
abaissement du niveau de la retenue de 18 mètres durant l’été.  

Des conditions naturelles incompatibles avec les travaux en 2026  

Les travaux prévus en 2026 nécessitaient une vidange complète de la retenue et un assec total de 
la rivière pendant plusieurs mois, indispensable pour sécuriser le chantier. Pour y parvenir, EDF a vait  
anticipé en abaissant les retenues de Grandval et de Sarrans en amont afin de pouvoir stocker les 
débits entrants pendant toute la durée des travaux.  

Mais ce scénario a été remis en cause par des conditions météorologiques exceptionnelles.  

Un hiver 2026 hors norme sur le plan hydrologique  

Le début d’année 2026 a été marqué par des précipitations particulièrement intenses. Février 2026 
a été le mois de février le plus pluvieux depuis 1959 et les précipitations ont représenté près de 2,5 
fois la normale sur la Truyère, Au total, le volume d’e au tombé durant ce seul mois équivaut à une 
fois et demie la capacité de la retenue de Grandval.  

Si les retenues ont permis d’amortir les crues, elles se sont de fait rapidement remplies, 
compromettant les conditions nécessaires pour mener les travaux en s écurité.  

Une décision de report prise au nom de la sécurité et de l’environnement  

Face à cette situation, EDF a pris la décision de reporter les travaux principaux à 2028. Trois priorités 
ont guidé ce choix :  

1. La sécurité des intervenants, menacée par un risque élevé d’inondation du chantier ;  
2. La sûreté des installations, qui ne doit jamais être compromise ;  
3. La protection de l’environnement, notamment pour éviter, en cas de déversement à l’aval du 

barrage de Sarrans, une dégradation de la qualité de l’eau avec un risque de mortalité 
piscicole liée à la remise en suspension possible de sédiments.  
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EDF précise que ce report n’a aucune incidence sur la sûreté actuelle du barrage.  

Des travaux maintenus en 2026 pour préparer l’avenir  

Malgré le report du chantier principal, certaines opérations seront bien réalisées dès 2026 et ainsi 
réduire la durée et l’ampleur du chantier reprogrammé en 2028. Elles nécessiteront un abaissement 
du niveau de la retenue similaire à celui de 2025 :  

• début de l’abaissement : 18 mai 2026  
• niveau minimal atteint : 20 mai (cote 539 m NGF)  
• remontée progressive : à partir du 23 juin  

Durant cette période, le barrage de La Cadène redeviendra temporairement visible. Des travaux 
seront d’ailleurs menés sur sa prise d’eau.  

Un débit minimum de 2 m³/s sera maintenu pour préserver les milieux aquatiques par le dispositif 
habituel de restitution au barrage de La Barthe.  

Accès réglementé et vigilance recommandée  

Pendant les phases de travaux et d’abaissement de la retenue, l’accès au chantier est strictement 
interdit au public. EDF appelle à respecter la signalisation en place et recommande la plus grande 
prudence aux abords des berges, où les risques de glissade ou d’enlisement sont accrus.  

Tirer les enseignements pour 2028  

Enfin, EDF indique que ce report sera mis à profit pour intégrer un retour d’expérience complet, 
anticiper au mieux les conditions hydrologiques futures et prévoir les nouveaux abaissements 
préventifs des retenues dès l’hiver 2027 -2028 pour tenir compte d’ un contexte climatique de plus 
en plus incertain.  

_______________________________________________________________________________________________________ 

Un site industriel majeur au cœur du territoire  

Mis en service en 1974, le barrage de La Barthe est un ouvrage 
de type voûte de 70 mètres de haut. Il alimente, via des galeries 
souterraines, les centrales hydroélectriques de Brommat I et II.  

Il fait partie du groupement des aménagements de la Haute 
Truyère, qui comprend également les barrages de Grandval, 
Lanau et Sarrans.  

En 2025, cet ensemble a produit près de 1 .300 GWh 
d’électricité, soit l’équivalent de la consommation de 500 .000 
habitants (3,5 fois la population du Cantal).  

Un patrimoine hydraulique chargé d’histoire  

Le site accueille également un ouvrage plus ancien : le barrage 
de La Cadène, construit pour dériver le s eaux de la Truyère vers 
les installations de Brommat.  

Devenu obsolète après les évolutions du système 
hydroélectrique dans les années 1970, il est aujourd’hui immergé 
dans la retenue de La Barthe et ne réapparaît qu’à l’occasion des 
abaissements exceptionnels du niveau d’eau.  

mailto:frederic.birien@edf.fr

